RESOLUCION 2715 DE 2020

(diciembre 22)

Diario Oficial No. 51.536 de 22 de diciembre de 2020

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

<Resolucion derogada, con excepcion de los anexos 2*, 3* y 4* y el literal g) Tipos de Acceso
del anexo 1, por el articulo 23 de la Resolucion 3617 de 2023. Los textos vigentes quedan
incorporados en los anexos contenidos en la Resolucion 3617 de 2023>

Por la cual se establece la metodologia, el procedimiento y los requisitos para la formulacion,
presentacion, autorizacion, ejecucion, cuantificacion y verificacion de las obligaciones de hacer,
se deroga parcialmente la Resolucion 895 de 2016 y se deroga la Resolucion 2878 de 2017

Resumen de Notas de Vigencia

NOTAS DE VIGENCIA:

- Resolucidn derogada, con excepcion de los anexos 2, 3y 4y el literal g) Tipos de Acceso
del anexo 1, por el articulo 23 de la Resolucion 3617 de 2023, 'por la cual se establece la
metodologia, el procedimiento y los requisitos para la formulaciéon, presentacion,
autorizacion, ejecucion, cuantificacion, verificacion y reconocimiento de las obligaciones de
hacer y se deroga parcialmente la Resolucién numero 2715 de 2020, publicada en el Diario
Oficial No. 52.536 de 2 de octubre de 2023. Rige a partir de su publicacion en el Diario
Oficial.

* Destaca el editor que los Anexos 3y 4 y la modificacion del anexo 2 no fueron publicados
en el Diario Oficial, y no estan disponibles en esta resolucién.

LA MINISTRA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMONICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial de las que le confiere el
articulo 2.2.15.3. del Decreto 1078 de 2015, y

CONSIDERANDO QUE:

A través de la Resolucion 895 de 2016, el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones establecio los requisitos para la presentacion y formulacién de planes,
programas o proyectos, para la ejecucion de las obligaciones de hacer como forma de pago total
o parcial de la contraprestacién econémica por el otorgamiento o renovacion de los permisos
para el uso del espectro radioeléctrico, asi como los criterios para la aprobacion de dichos planes,
programas o proyectos.

Con ocasion de la Resolucion 895 de 2016, y en el marco de la misma, a través de la Resolucion
2878 de 2017 se creo al interior del Ministerio el Comité de Obligaciones de Hacer, como
instancia encargada de recomendar la conveniencia, viabilidad, aprobacion y/o rechazo de
planes, programas y proyectos que presenten los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones (PRST) y los formulados oficiosamente por el Ministerio de Tecnologias de
la Informacién y las Comunicaciones.



En 2019 el Congreso de la Republica expidio la Ley 1978, “Por la cual se moderniza el Sector de
las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones -TIC, se distribuyen competencias, se
crea un Regulador Unico y se dictan otras disposiciones”.

En desarrollo del articulo 14 de la Ley 1978 de 2019, el Gobierno nacional expidio los decretos
1064 y 1065 de 2020. Con el primero, modifico la estructura del Ministerio de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones y derogo el Decreto 1414 de 2017. Con el segundo, modifico
la planta de personal del MinTIC, incorporando y trasladando funciones al interior de su
estructura, con la consecuente modificacion de la nominacion de algunos de los cargos del nivel
ejecutivo.

El Decreto 825 del 8 de junio de 2020 subrogd el titulo 15 de la parte 2 del libro 2 del Decreto
1078 de 2015 “Decreto Unico Reglamentario del Sector de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones”, para establecer los criterios para la formulacion, presentacion, autorizacion,
ejecucion, cuantificacion de la inversion y verificacion de las obligaciones de hacer como forma
de pago por el uso del espectro radioeléctrico y la prestacion de los servicios postales.

De conformidad con lo anterior, el numeral 6 del articulo 2.2.15.3. del Decreto 1078 de 2015
dispone que es responsabilidad del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones, entre otras, adoptar, mediante resolucion, la metodologia, procedimiento y
requisitos para la formulacion, presentacion, autorizacion, ejecucion, cuantificacion de la
inversion y verificacion de las obligaciones de hacer, que incluya el procedimiento a surtir al
interior del Ministerio, asi como los plazos y condiciones especificas de la formulacion,
presentacion, aprobacion, ejecucion, cuantificacion de la inversion y verificacion de los
proyectos respectivos. Por lo anterior, se hace necesario fijar la citada metodologia,
procedimiento y requisitos, aplicables a las obligaciones de hacer.

Teniendo en cuenta los anteriores cambios normativos, es necesario actualizar y ajustar la
normativa que rige la presentacion y formulacion de planes, programas o proyectos, para la
ejecucion de las obligaciones de hacer como forma de pago total o parcial de la contraprestacion
econdmica por el otorgamiento o renovacion de los permisos para el uso del espectro
radioeléctrico y consecuentemente la estructura y funciones del Comité de obligaciones de hacer.

En razon de lo anterior, se derogara la Resolucion 2878 de 2017. De otra parte, en atencion a la
existencia de proyectos de obligaciones de hacer en desarrollo, autorizados de acuerdo con las
reglas dispuestas en la Resolucion 895 de 2016, se hace necesario mantener la vigencia de los
articulos de esta referidos a la ejecucion, verificacion y cuantificacion de la inversion, aplicables
a esas obligaciones de hacer, autorizadas de manera previa, hasta su finalizacion, en todo caso,
las funciones de cuantificacion de las inversiones y de vigilancia y control seran desarrolladas de
conformidad con la distribucion de competencias prevista en los decretos 825, 1064 y 1065 de
2020.

En virtud del articulo 1.3.1 de la Resolucion MinTIC 2112 de 2020, concordante con el articulo
2.1.2.1.25 del Decreto 1081 de 2015, las normas de que trata la presente resolucion fueron
publicadas en el sitio web del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones
durante el periodo comprendido entre el 30 de junio de 2020 y el 15 de julio de 2020 y entre el
25 de septiembre de 2020 y el 10 de octubre de 2020 y entre el 11 de diciembre y el 16 de
diciembre de 2020, con el fin de recibir opiniones, sugerencias 0 propuestas alternativas por
parte de los ciudadanos y grupos de interés.



En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

CAPITULO 1.
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1. OBJETO Y AMBITO DE APLICACION. <Articulo derogado por el articulo 23
de la Resolucién 3617 de 2023> La presente Resolucion establece la metodologia, el
procedimiento y los requisitos para la formulacion, presentacién, autorizacion, ejecucion,
cuantificacion y verificacion de las obligaciones de hacer que deberan ejecutarse mediante
proyectos que permitan masificar el acceso y servicio universal a los servicios de
telecomunicaciones en el territorio nacional, como forma de pago de las contraprestaciones a que
se refiere el articulo 13 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el articulo 10 de la Ley 1978 de
2019y el paragrafo 3 del articulo 14 de la Ley 1369 de 2009, adicionado por el articulo 311 de la
Ley 1955 de 2019. Seréa aplicable a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones
(en adelante PRST) y a los operadores de servicios postales.

PARAGRAFO. Las obligaciones de hacer autorizadas con anterioridad a la expedicion de la
presente Resolucion continuardn su ejecucion, cuantificacion y reconocimiento de la inversion,
de acuerdo con los actos administrativos particulares por los cuales se autorizaron y lo dispuesto
en los articulos 8, 9, 10 y el anexo 1 de la Resolucién 895 de 2016. En todo caso, las funciones
de cuantificacién de las inversiones y de vigilancia y control seran desarrolladas de conformidad
con la distribucion de competencias prevista en los decretos 825, 1064 y 1065 de 2020.

ARTICULO 2. ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DE HACER. <Articulo derogado por el
articulo 23 de la Resolucién 3617 de 2023> Las obligaciones de hacer que pueden ejecutar los
PRST tendran como finalidad la prestacion de servicios maviles terrestres (IMT por sus siglas en
inglés), acceso a Internet (fijo o movil), y la ampliacion de la calidad, capacidad y cobertura de
estos servicios para beneficiar: a) Poblaciones pobres y vulnerables, b) Zonas apartadas del pais
que no cuenten con servicios de telecomunicaciones o cuya calidad, capacidad y cobertura
resulte insuficiente, c) Escuelas publicas ubicadas en zonas rurales, d) Instituciones oficiales
como centros de salud, bibliotecas publicas o las que defina este Ministerio, €) La prestacion de
redes de emergencias.

Las obligaciones de hacer a cargo de los operadores postales deberan ejecutarse mediante
proyectos que permitan masificar el acceso universal a Internet en el territorio nacional, a través
del aprovechamiento de las redes postales, que beneficie a poblacion pobre y vulnerable en zonas
urbanas o rurales, o en zonas apartadas del pais.

ARTICULO 3. FORMULACION Y PRESENTACION DE LAS OBLIGACIONES DE
HACER. <Articulo derogado por el articulo 23 de la Resolucion 3617 de 2023> Las
obligaciones de hacer podran formularse y presentarse a partir de: a) la oferta oficiosa del
Ministerio de Tecnologias de la Informacidn y las Comunicaciones, mediante un mecanismo
pablico de seleccion objetiva dinamico que permita la seleccion del proyecto que represente la
mejor costo - eficiencia, es decir, que se logren las metas con el menor costo posible o se amplie
la meta con el mismo costo, y b) por iniciativa del PRST o del operador postal. En cualquiera de
estos casos, el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones aplicara
mecanismos de seleccion que permitan garantizar el uso eficiente de los recursos publicos.



Las obligaciones de expansion y cobertura que impone el Ministerio de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones, en los procesos de seleccion objetiva para asignar permisos
de uso del espectro radioeléctrico, en los permisos temporales que se asignen directamente por
continuidad del servicio o en las renovaciones de los permisos de uso del espectro radioeléctrico,
seguiran rigiéndose por lo dispuesto en el respectivo acto administrativo particular a través del
cual se otorgue o renueve el permiso de uso del espectro radioeléctrico.

PARAGRAFO 1. Unicamente se autorizaran obligaciones de hacer a los PRST y los operadores
postales que se encuentren al dia en sus obligaciones frente al Ministerio de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones y al Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones.

PARAGRAFO 2. De conformidad con lo previsto en el articulo 13 de la Ley 1341 de 2009, las
obligaciones de hacer tienen por objeto desarrollar proyectos para ampliarla calidad, capacidad y
cobertura del servicio, que beneficie a poblacion pobre y vulnerable, o en zonas apartadas, en
escuelas publicas ubicadas en zonas rurales y otras instituciones oficiales como centros de salud
y bibliotecas publicas, asi como prestar redes de emergencias, en consecuencia, la infraestructura
que se despliegue con ocasion de la ejecucion de la obligacion de hacer no es objeto de
reversion. Igualmente, conforme lo dispone el articulo 68 de la Ley 1341 de 2009, en desarrollo
de las obligaciones de hacer que se ejecuten como mecanismo de pago de la contraprestacion
econdmica por el uso del espectro radioeléctrico, los PRST Unicamente revertiran al Estado las
frecuencias radioeléctricas que les hayan sido asignadas, una vez finalizada la vigencia del
respectivo permiso de uso del espectro radioeléctrico. La regla de no reversion aplicara
igualmente a los operadores postales, en el marco de las disposiciones de la presente Resolucion.

PARAGRAFO 3. Las obligaciones de hacer seran autorizadas por el Secretario General del
Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones mediante acto administrativo
de caréacter particular, con base en la recomendacion que realice el Comité de obligaciones de
hacer y los documentos soporte preparados y presentados al Comité por la Direccion de
Infraestructura.

PARAGRAFO 4. La presentacion de los proyectos de iniciativa del PRST o del operador postal
no generan derecho o expectativa alguna para el PRST u operador postal, ni obligacion alguna
para el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

ARTICULO 4. BANCO DE PROYECTOS. <Articulo derogado por el articulo 23 de la
Resolucién 3617 de 2023> El Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones constituira un banco de proyectos, en el cual se incorporaran las potenciales
comunidades beneficiarias de las obligaciones de hacer, conforme lo indicado en el articulo 2 de
la presente Resolucion, asi como los proyectos formulados de oficio y los proyectos presentados
por los PRST vy los operadores postales, para ser ejecutados mediante obligaciones de hacer, e
incluird informacion sobre el proyecto, su estado y los recursos ejecutados. EI Banco de
Proyectos, igualmente, podra contener informacidn de otros proyectos ejecutados por el
Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, diferentes de los autorizados
para ser ejecutados como obligaciones de hacer.

El banco de proyectos para las obligaciones de hacer, contendra la identificacion con
georreferenciacion de la poblacion, zona o institucion a ser beneficiada, junto con sus
caracteristicas socio demogréaficas y econdmicas, en caso de que dicha informacidn esté
disponible, las caracteristicas técnicas, metas y el valor estimado de requerimientos de inversion



para el desarrollo de los proyectos, asi como la informacidn necesaria para llevar a cabo el
mecanismo publico dindmico de seleccion objetiva en el caso de oferta oficiosa o la presentacion
de contraoferta para proyectos presentados por los PRST u operadores postales.

Cualquier proyecto a ser ejecutado como obligacion de hacer debera figurar previamente en el
banco de proyectos, donde igualmente se publicaran las necesidades de conectividad
identificadas por el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones. Los
PRST vy los operadores postales podran solicitar la inclusion de poblaciones, zonas o
instituciones en el banco de proyectos, siempre y cuando suministren toda la informacion que sea
requerida por el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, con la
manifestacion de aquello que corresponde a informacion confidencial, reservada o clasificada,
segun la Ley 1712 de 2014, con la indicacion expresa del sustento legal invocado.

PARAGRAFO 1. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 193 de la Ley 1753 de 2015,
modificado por el articulo 309 de la Ley 1955 de 2019, se priorizaran los proyectos ubicados en
municipios que hayan levantado las barreras al despliegue de la infraestructura para ser
beneficiarias de proyectos ejecutados mediante el mecanismo de obligaciones de hacer. En el
Banco de Proyectos se publicara el listado de los municipios que cuenten con la certificacion de
haber levantado las barreras el despliegue de infraestructura expedida por la Comision de
Regulacion de Comunicaciones (CRC).

PARAGRAFO 2. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la expedicion de la presente
Resolucion el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones publicara el
Banco de Proyectos en su sitio web.

ARTICULO 5. VALOR MAXIMO DE APROBACION PARA LA EJECUCION DE LAS
OBLIGACIONES DE HACER. Para determinar el valor maximo a aprobar para la ejecucion de
los proyectos mediante el mecanismo de obligaciones de hacer, se seguiran las siguientes reglas:

1. En las obligaciones de hacer formuladas mediante oferta oficiosa el valor de las inversiones a
ser aprobadas por el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones sera,
maximo, el que haya determinado en el respectivo proceso publico de seleccion objetiva
dinamico indicado en el articulo 11 de la presente Resolucién.

2. En las obligaciones de hacer presentadas por iniciativa de los PRST o de los operadores
postales, el valor de las inversiones a ser aprobadas por el Ministerio de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones sera, maximo, el que resulte del proceso seleccion publico
objetivo indicado en el articulo 12 de la presente Resolucion. Este valor maximo de las
inversiones a ser aprobadas sera indicado por el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y
las Comunicaciones en el acto administrativo particular de autorizacion de la obligacion de
hacer.

3. El valor maximo a autorizar para el PRST u operador postal, una vez realizado el proceso de
seleccidn objetiva respectivo, no podra superar los topes maximos autorizados de acuerdo con lo
establecido en el articulo 6 de la presente Resolucién.

4. Los valores maximos a autorizar para la ejecucion de la totalidad de obligaciones de hacer
para cada vigencia fiscal no podran superar los valores maximos estimados a partir del
mecanismo de planeacion financiera descrito en el articulo 7 de la presente Resolucion.

ARTICULO 6. REGLAS PARA LA FIJACION DE LOS VALORES SUSCEPTIBLES DE



PAGO MEDIANTE EL MECANISMO DE OBLIGACIONES DE HACER. <Articulo derogado
por el articulo 23 de la Resolucion 3617 de 2023> Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 7
de la presente Resolucion respecto de la planeacion y disponibilidad anual de recursos
susceptibles de ser objeto de obligaciones de hacer como mecanismo de pago de las
contraprestaciones de que tratan el articulo 13 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el articulo
10 de laLey 1978 de 2019 y el articulo 14 de la Ley 1369 de 2009, modificado por el articulo
311 de la Ley 1955 de 2019, los valores maximos de contraprestacién por PRST u operador
postal susceptibles de pago mediante el mecanismo de obligaciones de hacer seran determinados
por la Subdireccion Financiera del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones y se regiran por las siguientes reglas:

a) De conformidad con lo dispuesto en el articulo 13 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el

articulo 10 de la Ley 1978 de 2019, la determinacion del valor méximo que podra ser ejecutado

por cada PRST mediante obligaciones de hacer como mecanismo de pago de la contraprestacion
econdmica por el uso del espectro radioeléctrico tendré en cuenta lo siguiente:

1. Correspondera maximo al 60 % del valor que por concepto de contraprestacién econémica por
el uso del espectro radioeléctrico cada PRST debe pagar al Fondo Unico de Tecnologias de la
Informacidon y las Comunicaciones.

2. La determinacion del limite del 60 % que cada PRST puede ejecutar, correspondera a la
aplicacion de dicho porcentaje sobre el valor econémico total a pagar en cada una de las
resoluciones de asignacion o renovacion del permiso de uso de espectro radioeléctrico vigentes a
la fecha de autorizacion del proyecto a ejecutar mediante el mecanismo de obligaciones de hacer.
Estas Resoluciones que tienen valores susceptibles de ser pagados mediante el mecanismo de
obligaciones de hacer, una vez se surta la aprobacion de que trata el articulo 7 de la presente
Resolucidn, por parte del comité de obligaciones de hacer, seran publicadas en un listado en el
Banco de Proyectos.

3. Para el caso de PRST con obligaciones de hacer y obligaciones adicionales valoradas
econdémicamente en el respectivo acto administrativo, los valores maximos a reconocer
autorizados en dichas obligaciones computaran dentro del 60 % del acto administrativo en donde
se autorizo la obligacion de hacer. Cuando estas obligaciones previamente autorizadas
correspondan al 50 % o mas del valor econémico total a pagar por el permiso de uso del espectro
radioeléctrico o su renovacion, no seran incluidas en el ejercicio para la determinacion del 60 %,
y por lo tanto, los valores restantes del respectivo acto administrativo deberan pagarse en dinero.

4. El cronograma que haga parte del acto administrativo que autoriza la ejecucion de la
obligacion de hacer debera indicar las fechas de reconocimiento de la inversion, de acuerdo con
el cumplimiento de cada hito técnico, financiero, asi como con la proyeccion de pagos del PRST
al Fondo Unico de TIC que se encuentre en cada uno de los actos administrativos de asignacion
o0 renovacion del permiso de uso del espectro radioeléctrico cuya contraprestacion sera pagada
como obligacidn de hacer. Lo anterior, para efectos de guardar coherencia entre las proyecciones
de ingresos de cada acto administrativo y su correspondiente reconocimiento de pago a través de
la ejecucion del proyecto mediante el mecanismo de obligaciones de hacer.

5. Lo anterior, se aplicard mediante las siguientes formulas que definen el tope maximo por
PRST:

i. Tope maximo por PRST y por resolucion



Tope max oper; =0.6 x (Valor espectro Resolucion;) — (Valor obligaciones Resolucion;)
i. = Resolucion 1,..., Resolucion N

Donde:

Tope max oper;: es el valor maximo que un operador tiene en la Resolucion i que otorga el
permiso de uso, que podria tener la posibilidad de ser pagado mediante el mecanismo de
obligaciones de hacer.

Valor espectro Resolucion;: Valor total del espectro en la Resolucion i que otorga el permiso de
uso. Para determinar el valor del espectro se deben considerar los valores indicados en cada
Resolucién y su forma de pago. En caso de ser necesario, los valores a calcular seran indexados
segun corresponda.

Valor obligaciones Resolucion;: Valor total de las obligaciones valoradas econémicamente en el
respectivo acto administrativo (expansion de cobertura IMT o prestacion de un servicio de
telecomunicaciones), diferente a las obligaciones de hacer, que ya se han incluido dentro del
Valor total del espectro en la Resolucidon i que otorga el permiso de uso.

Si al momento de calcular el Tope méax oper; el operador ya ha venido pagando parte del valor
del permiso en esa Resolucion, se utilizara la siguiente regla:

1. Si Tope max oper;j es menor o igual que el saldo total pendiente por pagar de la Resolucion i,
el Tope max oper; = Tope max oper;

2. Si Tope méax oper; es mayor al saldo total pendiente por pagar de la Resolucion i, el Tope max
oper; = saldo total pendiente por pagar de la Resolucion i.

ii. Tope maximo total por operador (TMTO)
N
TMTO = Z(Tupe max oper;)

i=1
N = namero total de Resoluciones del operador

Donde:

TMTO: Tope Maximo Total del Operador. Valor maximo que el operador a la fecha de célculo
podria pagar mediante el mecanismo de obligaciones de hacer.

Para calcular el cupo méaximo de un operador en una Resolucion i, que tiene la posibilidad de ser
pagado mediante el mecanismo de obligaciones de hacer, se utiliza la siguiente formula:

Cupo méx oper; = Tope max oper; - Autorizado sobre Resolucién;
Donde:

Cupo max operj: Cupo maximo de un operador en la Resolucion i que podria ser pagado
mediante el mecanismo de obligaciones de hacer.

Autorizado sobre Resolucion;: Valor total autorizado en proyectos mediante el mecanismo de
obligaciones de hacer al operador, a la fecha de calculo, sobre la Resolucién i.



iii. Cupo Méximo Total del Operador

N
CMTO = Z(Tﬂpe max oper; — Autorizado en Resolucion;)

=1
Donde:

CMTO: Cupo Maximo Total del Operador. Valor maximo que el operador, a la fecha de célculo,
le queda disponible para poder pagar mediante el mecanismo de obligaciones de hacer. CMTO
siempre serd inferior o igual a TMTO.

Las formulas antes enunciadas, para TMTO y CMTO, estan siempre asociadas al listado de
Resoluciones que son aprobadas para ser sujetas de pagar mediante el mecanismo de
obligaciones de hacer.

El Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, a través de la aprobacién
del Comité de obligaciones de hacer, puede modificar el listado de Resoluciones de que trata el
numeral 2 del literal a del presente articulo cuyos saldos son susceptibles de pagarse mediante el
mecanismo de obligaciones de hacer y que, por tanto, deberan pagarse en dinero. En todo caso,
esto no modificara los proyectos en ejecucion que hayan sido autorizados para realizarse como
obligacion de hacer.

b) De conformidad con lo dispuesto en el articulo 14 de la Ley 1369 de 2009, modificado por el
articulo 311 de la Ley 1955 de 2019, el valor maximo que podré ser ejecutado por cada operador
postal, mediante obligaciones de hacer como mecanismo de pago de la contraprestacion
periddica de que trata el articulo 14 de la Ley 1369 de 2009 y del valor que deben pagar para ser
inscritos en el Registro de Operadores Postales o renovar su inscripcion corresponde al 100% del
valor de las citadas contraprestaciones que cada operador postal debe pagar al Fondo Unico de
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones. La determinacion de este 100% se
realizara de acuerdo con las proyecciones de pagos de cada operador por concepto de pago de la
contraprestacion periddica de que trata el articulo 14 de la Ley 1369 de 2009, asi como el valor
que deben pagar para ser inscritos en el Registro de Operadores Postales o renovar su inscripcion
de acuerdo con los valores y forma de pago que sean dispuestos en el acto administrativo de
habilitacion o de renovacion.

ARTICULO 7. PLANEACION FINANCIERA. <Articulo derogado por el articulo 23 de la
Resolucién 3617 de 2023> La identificacion del valor maximo que podré ser objeto de
obligaciones de hacer como mecanismo de pago de las contraprestaciones para cada vigencia
presupuestal, se realizard de acuerdo con lo indicado en el articulo 6 de la presente Resolucion y
las siguientes reglas:

a. La Direccion de Infraestructura, de acuerdo con los tiempos definidos por el Ministerio para la
proyeccion de ingresos y la definicion del marco de gastos, solicitara a la Oficina Asesora de
Planeacion y Estudios Sectoriales, la Oficina de Ingresos del Fondo y la Subdireccién Financiera
la determinacion de los valores méaximos susceptibles de ejecutarse como obligaciones de hacer
en las siguientes vigencias. Para esa determinacion deberan tenerse en cuenta, entre otros
elementos, las proyecciones para los siguientes afios, acorde con la planeacién del Marco Fiscal
de Mediano Plazo, la Agenda de Inversion del Fondo Unico de TIC, los ingresos previstos por
otorgamiento y renovacion de permisos, licencias, concesiones y demas titulos para el uso de
recursos escasos Yy la habilitacion para la provision de servicios, la proyeccion de proyectos a



ejecutarse por parte de la Direccion de Infraestructura y, general, los instrumentos de planeacién
presupuestal y de ejecucion de inversiones. El ejercicio de planeacion financiera debera ser
presentado por la Oficina Asesora de Planeacion y Estudios Sectoriales, la Oficina de Ingresos
del Fondo y la Subdireccion Financiera a la Secretaria General antes de finalizar cada vigencia
presupuestal.

b. Posteriormente, la Direccion de Infraestructura convocara al Comité de obligaciones de hacer,
para proponer el valor maximo susceptible de ejecutarse mediante este mecanismo en las
siguientes vigencias presupuestales, incluyendo las proyecciones de mediano plazo.

c. El valor aprobado sera publicado en el Banco de Proyectos antes de la finalizacion de la
vigencia presupuestal.

PARAGRAFO TRANSITORIO. Para la vigencia presupuestal 2021 el ejercicio mencionado en
el presente articulo seré realizado y publicado durante los primeros tres meses de la vigencia
2021.

ARTICULO 8. PROCEDIMIENTO PARA LA CUANTIFICACION Y RECONOCIMIENTO
DE LAS INVERSIONES: <Articulo derogado por el articulo 23 de la Resolucion 3617 de 2023>
El Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, en la resolucion de
caracter particular que autorice la ejecucion de la obligacion de hacer presentada por el PRST o
el operador postal, determinaré hitos finales técnicos y financieros en la etapa de implementacion
e hitos parciales técnicos y financieros en la etapa de prestacion del servicio. Cada hito
especificara las condiciones de prestacion del servicio o de cobertura, calidad y capacidad del
servicio de telecomunicaciones en la poblacién, zona o institucion respectiva que debera ser
verificado, asi como los demés aspectos técnicos y financieros que seran objeto de verificacion e,
igualmente indicara el cronograma de reconocimiento de valores de contraprestacion, que debera
ser acorde con el cronograma de pagos fijado en las Resoluciones que otorgan o renuevan el
permiso de uso del espectro radioeléctrico, o que habilitan o renuevan la habilitacion para prestar
servicios postales, segln corresponda, y que seran pagados mediante el mecanismo de
obligaciones de hacer. Para cuantificar y realizar el respectivo reconocimiento de la inversion, el
supervisor o interventor verificard el cumplimiento de los hitos técnicos y financieros del
proyecto, de acuerdo con la desagregacion incluida en el acto administrativo de autorizacion de
la obligacion de hacer. La desagregacion por items obedecera en general al nivel de detalle
contenido en el acto administrativo particular que autoriza la obligacion de hacer que definira el
valor m&ximo en agrupaciones por componentes o por el valor maximo total del proyecto.

El ejecutor de la obligacion de hacer debera aportar las facturas o0 documentos equivalentes
establecidos en el articulo 771-2 del Estatuto Tributario, correspondientes a cada uno de los
items. El supervisor o interventor verificara que corresponda al item establecido en el acto
administrativo y que el valor no supere el precio maximo establecido. Solo se reconoceran las
inversiones debidamente soportadas sin que excedan el valor méaximo establecido en el acto
administrativo particular de autorizacion de la obligacion de hacer.

Una vez recibido el concepto favorable del supervisor o interventor de cada obligacion de hacer,
la Direccion de Infraestructura del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones expedird, dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la recepcion del
concepto favorable el acto administrativo por el cual se reconoce la inversion ejecutada mediante
la obligacion de hacer, a efectos de que la inversion sea imputada por el Fondo Unico de
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones como parte de la respectiva



contraprestacion econémica indicada en el acto administrativo de autorizacion de la obligacion
de hacer.

En las obligaciones de hacer de oferta oficiosa, el interventor o supervisor revisara el
cumplimiento de los hitos técnicos del proyecto, relacionados con la cobertura, calidad o
capacidad del servicio. En la revision financiera, verificara que el valor del hito correspondiente
a reconocer corresponda al valor del hito establecido en el acto administrativo que autoriza la
obligacion de hacer.

En ningln caso, los gastos o inversiones reconocidos podran superar el monto maximo de
inversiones aprobado previamente por el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones en el acto administrativo particular que autorice la obligacién de hacer
respectiva. Cualquier modificacion al proyecto que se ejecuta mediante el mecanismo de
obligaciones de hacer, debera ser autorizada previamente mediante acto administrativo de
caracter particular por el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

PARAGRAFO 1. EI PRST u operador postal que ejecute obligaciones de hacer esté obligado a
presentar la autoliquidacion de los pagos al Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones en los plazos establecidos, independientemente de que dichos valores hayan
sido reconocidos en el acto administrativo.

ARTICULO 9. NEUTRALIDAD TECNOLOGICA. <Atrticulo derogado por el articulo 23 de la
Resolucidn 3617 de 2023> En las obligaciones de hacer se dara plena observancia al principio de
neutralidad tecnoldgica previsto en el numeral 6 del articulo 2 de la Ley 1341 de 2009, sin
perjuicio de que se realicen comparaciones entre diferentes tecnologias para identificar la
pertinencia o viabilidad del proyecto a efectos de garantizar la eficiencia en la ejecucion de
recursos publicos.

CAPITULO 2.

OFERTA OFICIOSA DE LAS OBLIGACIONES DE HACER

ARTICULO 10. OFERTA OFICIOSA DE OBLIGACIONES DE HACER. <Articulo derogado
por el articulo 23 de la Resolucién 3617 de 2023> La oferta oficiosa de obligaciones de hacer
contendré el listado de las poblaciones, zonas o instituciones que seran beneficiarias de servicios
de telecomunicaciones, los hitos técnicos y financieros de los proyectos, su duracion, las
obligaciones de calidad, cobertura y capacidad y prestacion del servicio que debera cumplir el
ejecutor y que seran objeto de verificacion por el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y
las Comunicaciones. La asignacion de las obligaciones de hacer de oferta oficiosa se hara
mediante el mecanismo puablico de seleccidn objetiva dindmico que permita la seleccion del
proyecto que representa la mayor costo - eficiencia.

El Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones publicara periddicamente
las poblaciones, zonas e instituciones que se benefician mediante proyectos ejecutados como
obligaciones de hacer, las cuales deberan estar incluidas en el Banco de Proyectos de qué trata el
articulo 4 de la presente Resolucidon. La oferta oficiosa contendra como minimo:

a) Poblaciones, zonas o instituciones a cubrir o beneficiar mediante obligaciones de hacer en el
territorio nacional, especificados con su correspondiente georreferenciacion y caracteristicas
socio demogréficas.



b) Las condiciones de los servicios minimos de telecomunicaciones a prestar en dichas
localidades o sitios, comprendidos por servicios moviles terrestres IMT y acceso a Internet para
el caso de los PRST, y acceso a Internet para el caso de los operadores postales. En proyectos
que impliguen la provision del servicio de acceso a Internet, dependiendo del tiempo de
ejecucion del proyecto, incluyendo su implementacion y operacion, se debe contemplar en las
condiciones técnicas los aumentos de velocidades de acceso a Internet de bajada y subida, para
servicios fijos, y los aumentos de capacidad, para los servicio en los que ello aplique, y de
acuerdo con las condiciones que defina la Comisién de Regulacion de Comunicaciones, cuando
ello aplique segun las particularidades de cada proyecto.

c) Infraestructura técnica minima requerida por cada sitio o localidad.

d) Valor de la inversion en pesos colombianos a aprobar por cada sitio o localidad, asociada al
cumplimiento de los hitos técnicos del proyecto con la descripcion del valor correspondiente a la
inversion en implementacion y a la prestacion del servicio.

e) Cronograma de implementacién de las obligaciones de hacer con su plazo maximo de
duracion.

f) Hitos técnicos del proyecto que se revisaran en periodos no superiores a un (1) afio, asociados
a la calidad del servicio a ofrecer, la cobertura o condiciones técnicas del servicio esperado. Para
los servicios respecto de los que la Comision de Regulacion de Comunicaciones (CRC)
establezca condiciones de calidad, se aplicaran las fijadas en la Resolucién 5050 de 2016, en
caso contrario, estas condiciones de calidad seran definidas en el acto administrativo particular
que autorice la ejecucion de la obligacién de hacer.

PARAGRAFO 1. Para la determinacion de los valores de inversion de referencia, el Ministerio
de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones a través de la Direccion de
Infraestructura, empleara precios de mercado comparables, teniendo como fuente, entre otros,
precios de procesos de contratacion previa, estudios de mercado y cotizaciones o de cualquier
otro proceso de seleccion objetiva que haya realizado. Para proyectos de ampliacién del servicio
movil terrestre IMT se tomara como referencia la lista de precios del anexo 2 de la presente
resolucion.

PARAGRAFO 2. EI PRST u operador postal deberé autorizar y garantizar el acceso a los
sistemas de gestion para realizar consultas en la etapa de operacién y garantizar el
acompafamiento en el desarrollo de las visitas de campo, asi como permitir el desarrollo de los
mecanismos de verificacion del cumplimiento de las condiciones técnicas del proyecto.
Autorizacion que se entiende otorgada con la presentacion al mecanismo publico de seleccion
objetiva de que trata el articulo 11 de la presente Resolucion. En el caso de los PRST aplicaran
las condiciones de acceso definidas en los articulos 5.1.3.6 y 5.1.3.7 de la Resolucion de la CRC
5050 de 2016.

ARTICULO 11. MECANISMO PUBLICO DE SELECCION OBJETIVA DINAMICO QUE
PERMITA LA SELECCION DEL PROYECTO QUE REPRESENTA LA MAYOR COSTO -
EFICIENCIA. <Articulo derogado por el articulo 23 de la Resolucion 3617 de 2023> Para el
desarrollo del mecanismo publico objetivo para la seleccion del ejecutor de las obligaciones de
hacer mediante oferta oficiosa, el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones, a través de la Direccion de Infraestructura, disefiard procesos de seleccion
objetiva y sefialar de forma precisa lo siguiente:



a) Valor méximo a autorizar para la ejecucion del proyecto, que sera el precio tope definido en
las reglas de participacion del mecanismo

b) Los criterios de seleccion, entre los que se encuentran si la seleccion del ejecutor se determina
por un menor valor o por el aumento de las metas del proyecto.

c) Cada hito técnico parcial del proyecto y su correspondiente hito financiero (Los hitos del
proyecto tendran, cada uno, una duracién méaxima de un (1) afio)

d) La calidad del servicio a ofrecer, la cobertura poblacional y la capacidad técnica del servicio.
Para los servicios respecto de los que la Comision de Regulacion de Comunicaciones (CRC)
establezca condiciones de calidad, se aplicaran las fijadas en la Resolucion 5050 de 2016, en
caso contrario, estas condiciones de calidad seran definidas en el acto administrativo particular
que autorice la ejecucion de la obligacion de hacer.

e) El hito final.

f) El valor a reconocer en pesos colombianos por cada hito como parte del pago de la
contraprestacion econémica a que se refieren los articulos 13 de la Ley 1341 de 2009 o el
paragrafo 3 del articulo 14 de la Ley 1369 de 2009, segun corresponda.

Para el desarrollo del mecanismo publico de seleccion objetiva dindmico que permita la
seleccion del proyecto que representa la mayor costo eficiencia, los interesados deberan presentar
las ofertas en los términos que se definan para cada proceso de seleccién objetiva,
comprometerse a cumplir con la totalidad de las condiciones fijadas en cada proyecto y asumir la
totalidad de los riesgos asociados a la ejecucion del proyecto. Con las ofertas que cumplan las
condiciones descritas y de acuerdo con los criterios de seleccion, se procedera a seleccionar al
ejecutor de la obligacion de hacer. En caso de recibir una Unica oferta, esta podra ser elegida para
la ejecucion del proyecto, siempre que el valor ofrecido sea inferior o igual al indicado en el
literal a) del presente articulo.

PARAGRAFO. En caso de que el PRST o el operador postal que haya presentado la mejor oferta
no acepte la ejecucion del proyecto a ser autorizado mediante las reglas descritas en el proceso
publico de seleccion objetiva dinamico, el Ministerio no podra autorizar a dicho PRST u
operador postal, la ejecucion de obligaciones de hacer durante los cuatro (4) afios siguientes
contados a partir de la fecha en que el Ministerio notifique el acto administrativo.

CAPITULO 3.

OFERTA DE OBLIGACIONES DE HACER POR LOS PROVEEDORES DE REDES Y
SERVICIOS DETELECOMUNICACIONES Y LOS OPERADORES POSTALES

ARTICULO 12. PRESENTACION DE OBLIGACIONES DE HACER DE INICIATIVA DE
LOS PRST O DE LOS OPERADORES POSTALES. <Articulo derogado por el articulo 23 de la
Resolucion 3617 de 2023> Los PRST o los operadores postales podran presentar propuestas de
proyectos a ser ejecutados mediante obligaciones de hacer para satisfacer las necesidades de
conectividad identificadas y publicadas por el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones en el Banco de Proyectos. La propuesta debera ser suscrita por el representante
legal del PRST o del operador postal y contener como minimo:

1. Identificacion de la poblacion o localidad a beneficiar con las caracteristicas socio



demograficas y la necesidad publica de telecomunicaciones a satisfacer.

2. Descripcidn de los servicios de telecomunicaciones a prestar para garantizar el acceso o el
servicio universal.

3. Manifestacion de que la ejecucién de la obligacion de hacer no constituye, directa o
indirectamente, un mecanismo para sustituir el cumplimiento de las obligaciones de inversion, de
cobertura o de despliegue de red asociadas al permiso de uso del espectro radioeléctrico o las
condiciones asociadas a la habilitacion para la prestacion de servicios postales. Lo anterior, sera
corroborado por el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones.

4. Los antecedentes con la descripcion de la necesidad a satisfacer, informacion técnica,
econdémica y ambiental, cuando ello aplique, que soportan el proyecto. En este aspecto se debe
incluir la poblacién en nimero de habitantes a la que se espera dar cobertura para proyectos de
servicios moviles terrestres IMT o soluciones de acceso universal, y la cantidad de conexiones si
el proyecto esté asociado a llevar acceso fijo a Internet, los estudios de simulacion de cobertura y
el calculo de la capacidad que se va a proveer, segun la tecnologia a implementar, en caso de ser
necesario.

5. Los objetivos generales y especificos, indicadores, metas y el servicio a proveer con los
niveles de servicio. Para los servicios respecto de los que la Comisidn de Regulacion de
Comunicaciones (CRC) establezca condiciones de calidad, se aplicaran las fijadas en la
Resolucion, en caso contrario, estas condiciones de calidad deberan ser indicadas. Las metas
estan asociadas al tipo de proyecto, a los hitos técnicos de ejecucién (implementacion y
operacion) y a los hitos financieros correspondientes. En proyectos para proveer acceso a
Internet, dependiendo del tiempo de ejecucion del proyecto, se debe contemplar en las
condiciones técnicas los aumentos de las velocidades de acceso a Internet de bajada y subida,
para servicios fijos, y los aumentos de capacidad, para los servicios que ello aplique.

6. Informe detallado de ingenieria y operacion.
7. Plan de mantenimiento.

8. Plan de instalacion.

9. Instalacién y puesta en servicio.

10. El cronograma de ejecucion con las actividades del proyecto, para cada una de las fases en
que se desarrollara. En todo caso, el Ministerio podra realizar observaciones al cronogramay al
plazo de ejecucion. El plazo de ejecucion total del proyecto sera indicado por el Ministerio de
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones en el acto administrativo particular que
autoriza la ejecucion de la obligacion de hacer.

11. La manifestacion de la aceptacion de la lista de precios maximos publicada por el Ministerio
de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones para la ejecucion de la obligacién de
hacer que figura en el Anexo 2 de esta Resolucion, para servicios maviles terrestres IMT 4G o
superior si el proyecto conlleva el uso de esa tecnologia.

12. La descripcion del valor del proyecto con el modelo financiero, el flujo de inversiony la
desagregacion de todos los costos, incluyendo costos de inversion, operacion y mantenimiento en
que incurrird el solicitante, y que estén asociados especificamente a la ejecucién del proyecto;



con la indicacion de la fuente de financiacion de cada uno de esos valores con el correspondiente
flujo de pagos asociados a los hitos del proyecto. Si se utilizan varias resoluciones se debe
verificar que el tiempo de ejecucion de los hitos técnicos en cada una de ellas no excedan el
tiempo del permiso de uso del espectro o de la habilitacion para la prestacion de servicios
postales.

13. Todos los soportes que permitan al Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones determinar la razonabilidad del proyecto a precios de mercado.

14. Los hitos parciales, el hito final y las condiciones técnicas y de calidad del servicio asociados
a cada hito. Los hitos técnicos parciales o finales del proyecto deben estar relacionados con los
hitos financieros.

15. El valor en pesos colombianos con el modelo de costos detallado que se propone sea
reconocido como pago de la contraprestacion econdémica por el uso del espectro radioeléctrico o
como pago de la contraprestacién periddica a cargo de los operadores de servicios postales o
pago del valor para su inscripcién o renovacion en el Registro de Operadores Postales,
desagregado por cada hito y con el flujo de inversion de cada periodo. Cada uno de los items que
componen la determinacion del valor a reconocer mediante la ejecucion de la obligacién de hacer
debera contar con soportes documentales que permitan determinar su razonabilidad y precio de
mercado, o la manifestacion expresa de acogerse al listado de precios que figura en el anexo 2 de
esta Resolucidn, en el caso de proyectos de cobertura de servicios maviles terrestres IMT.

16. EI PRST u operador postal debera autorizar el acceso a los sistemas de gestion para realizar
consultas en la etapa de operacion y garantizar el acompafiamiento en el desarrollo de las visitas
de campo, asi como permitir el desarrollo de los mecanismos de verificacion del cumplimiento
de las condiciones técnicas del proyecto. Autorizacidn gque se entiende otorgada con la
presentacion del proyecto o la participacién en el proceso de seleccion publico objetivo. En el
caso de los PRST aplicaran las condiciones de acceso definidas en los articulos 5.1.3.6 y 5.1.3.7
de la Resolucion de la CRC 5050 de 2016.

PARAGRAFO 1. El Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones podra
solicitar la informacidn adicional que considere necesaria para soportar el analisis del proyecto
que permita determinar la procedencia de la obligacién de hacer.

PARAGRAFO 2. Dentro de los quince (15) dias héabiles siguientes a la recepcion del proyecto de
ampliacion del servicio mavil terrestre IMT 4G o superior y dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes para otro tipo de proyectos, la Direccion de Infraestructura del Ministerio de
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones verificara que el proyecto cumple con las
condiciones descritas o procedera a solicitar las aclaraciones y complementos del caso, que
deberan ser presentados por el interesado dentro de los diez (10) dias siguientes.

En caso de que no se atienda la solicitud, se entendera que desiste. Posteriormente, sera
presentado al Comité de obligaciones de hacer para su aprobacion y publicacién en el Banco de
Proyectos de acuerdo con el procedimiento definido en el Anexo 1 de la presente resolucion.

PARAGRAFO 3. Una vez incluido en el Banco de Proyectos se seguiran las siguientes reglas y
las establecidas en el numeral 2.2 del Anexo 1 de la presente Resolucion para llevar a cabo el
proceso de seleccion publico objetivo:

a) Durante diez (10) dias habiles contados a partir de la publicacion en el Banco de Proyectos, se



recibiran ofertas para la ejecucién del proyecto que mejoren la oferta original.

b) Cuando se reciba otra oferta el PRST o el operador postal que present6 el proyecto, podra
optar, dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles, por mejorar la oferta, caso en el que se
autorizara la ejecucion de la obligacion de hacer en los términos de la mejor oferta.

c) EI PRST o el operador postal que presento el proyecto, podra optar por desistir de la ejecucion
del proyecto, en este caso, se autorizara la ejecucién del proyecto a quien haya presentado la
mejor oferta.

d) En caso de que el PRST o el operador postal que haya presentado la mejor oferta no acepte la
ejecucion del proyecto a ser autorizado mediante las reglas descritas en el presente articulo, el
Ministerio no podré autorizar a dicho PRST u operador postal, la ejecucidn de proyectos
mediante obligaciones de hacer durante los cuatro (4) afios siguientes contados a partir de la
fecha en que el Ministerio notifique el acto administrativo que autoriza la ejecucion de la
obligacion de hacer Lo anterior también aplica en el caso que el PRST u operador postal que
presento el proyecto o contraoferta se retire del proceso.

CAPITULO 4.

ASPECTOS COMONES A LAS OBLIGACIONES DE HACER

ARTICULO 13. CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO Y
LA REVISION DE LAS OBLIGACIONES DE HACER. <Articulo derogado por el articulo 23
de la Resolucion 3617 de 2023> EIl Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones seleccionard y contratara un interventor segun corresponda que se encargue del
seguimiento técnico, administrativo, financiero y juridico, del proyecto a ejecutar mediante el
mecanismo de obligaciones de hacer, de acuerdo con la complejidad del proyecto y la
especializacion técnica requerida para realizar el seguimiento.

El interventor iniciara sus actividades desde la firmeza del acto administrativo que autoriza la
ejecucion de la obligacion de hacer y finalizara luego de verificado y cuantificado el hito final
del proyecto. En caso de ser necesario, estrictamente por el término requerido mientras se surte el
proceso para la contratacion de la interventoria, al proyecto le sera designado un supervisor. Una
vez seleccionada la interventoria y suscrita el acta de inicio, podra realizar las actividades
descritas en el articulo 14 de la presente Resolucion.

El interventor seleccionado o supervisor designado por el Ministerio de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones estara facultado para emitir solicitudes, requerimientos,
conceptos e informes acerca de la ejecucidn de la obligacion de hacer y el cumplimiento de las
obligaciones establecidas a cargo del ejecutor de la obligacion de hacer, asi como para
cuantificar las inversiones respectivas y recomendar el reconocimiento al Director de
Infraestructura, en los términos del acto administrativo que autoriza la obligacion de hacer.

ARTICULO 14. OBLIGACIONES A CARGO DEL SUPERVISOR O DEL INTERVENTOR
DE LAS OBLIGACIONES DE HACER. <Articulo derogado por el articulo 23 de la Resolucion
3617 de 2023> El supervisor o el interventor tendran a su cargo el seguimiento de las
obligaciones de hacer, para lo cual, desarrollaran, entre otras, las siguientes obligaciones:

1. Hacer seguimiento y control al avance del cronograma de ejecucion de la obligacion de hacer



de acuerdo con las condiciones y plazos definidos en el acto administrativo que la autoriza.

2. Hacer un estricto seguimiento a las obligaciones contenidas en el acto administrativo que
autoriza la obligacién de hacer.

3. Aprobar los avances parciales en la implementacion de las obligaciones de hacer frente a los
hitos establecidos por el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

4. Revisar los hitos técnicos del proyecto, relacionados con la cobertura, calidad o capacidad del
servicio, de acuerdo con el procedimiento establecido en el anexo 1 de esta Resolucién y revisar
los hitos financieros asociados.

5. Cuantificar las inversiones realizadas a través de la verificacion de los soportes que aporte el
ejecutor de la obligacion de hacer y de acuerdo con los hitos técnicos y financieros establecidos
en el acto administrativo particular que autoriza la obligacién de hacer. Para el caso de la lista de
precios maximos del anexo 2 de esta resolucion, o la que establezca el Ministerio, el interventor
verificara los soportes, facturas o documentos equivalentes, previstos en el articulo 771-2 del
Estatuto Tributario, que presente el PRST u operador postal correspondientes a cada uno de los
items y se verificara tanto que corresponda al item establecido en el acto administrativo, como
que su precio no supere el precio maximo establecido.

6. Informar a la Direccion de Infraestructura y al ejecutor de la obligacion de hacer cualquier
incumplimiento de la implementacion u operacion de la obligacion de hacer de acuerdo con las
condiciones previstas en el acto administrativo que autoriza la obligacion de hacer.

7. Presentar los informes que le sean requeridos por la Direccion de Infraestructura o por la
Direccion de Vigilancia, Inspeccion y Control de este Ministerio.

8. Verificar que las garantias de cumplimiento otorgadas por el ejecutor de la obligacion de hacer
se encuentren siempre vigentes durante la ejecucion de la obligacion de hacer y hasta su
finalizacion.

9. Emitir concepto escrito de cumplimiento o presunto incumplimiento de las obligaciones a
cargo del ejecutor de la obligacion de hacer, de acuerdo con la realidad de la ejecucion del
proyecto, y de cada uno de los hitos y obligaciones establecidas en el cronograma del proyecto.

10. Colaborar con el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones y el
ejecutor del proyecto, con el fin de garantizar su correcta y oportuna implementacion.

11. Salvaguardar la informacion clasificada, reservada, privada y categorizada como
confidencial, que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento
expreso de autoridad competente.

12. Apoyar en la entrega de informes e informacidn que sea requerida por la Direccion de
Vigilancia, Inspeccion y Control cuando adelante investigaciones en contra del ejecutor de la
obligacion de hacer por presuntos incumplimientos a sus obligaciones.

13. Las demaés que se establezcan en el acto administrativo de autorizacion de la obligacion de
hacer, el contrato para el desarrollo de la interventoria y/o en la designacién de supervision
cuando éste ultimo aplique.

PARAGRAFO. La revision de los hitos técnicos y financieros generales que llevara a cabo el



interventor o supervisor se detallan en el anexo 1 de esta Resolucion. En todo caso, cada acto
administrativo particular de autorizacion de las obligaciones de hacer detallara el alcance y
contenido de cada hito del proyecto objeto de revision por la interventoria o supervision.

ARTICULO 15. TRASLADO DE LOS INFORMES DE LA INTERVENTORIA O
SUPERVISION A LA DIRECCION DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL. <Articulo
derogado por el articulo 23 de la Resolucion 3617 de 2023> Tan pronto como el interventor o
supervisor consideren que se configura algun presunto incumplimiento del ejecutor de la
obligacién de hacer, emitiran el respectivo informe, debidamente sustentando en lo técnico,
juridico, administrativo y financiero, y lo remitira a la Direccion de Infraestructura para su
revision.

La Direccion de Infraestructura deberé dar traslado dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a su recibo a la Direccién de Vigilancia Inspeccién y Control para que esta en el marco de sus
competencias determine si hay mérito para el inicio de las investigaciones administrativas
sancionatorias haya lugar, e imponga las sanciones del caso, si asi procede. Durante la fase de
investigacion, la Direccion de Vigilancia Inspeccion y Control se podra apoyar en el interventor
0 supervisor, cuyos informes seran incluidos en el expediente de la investigacion.

En todo caso, para las investigaciones que adelante la Direccidn de Vigilancia, Inspecciony
Control por presuntos incumplimientos durante la ejecucion de la obligacion de hacer, se
aplicard el régimen de infracciones y de sanciones previsto en la Ley 1341 de 2009 para los
PRST yen la Ley 1369 de 2009 para los operadores postales, o las normas que lo sustituyan,
complementen o adicionen. Estas investigaciones se soportaran en los medios de prueba
legalmente admisibles, incluyendo los informes del interventor o supervisor de la obligacion de
hacer.

Asi mismo, los incumplimientos de los niveles de servicio establecidos en el acto administrativo
de autorizacion de la obligacion de hacer daran lugar a la imposicién de los descuentos previstos
en el respectivo acto administrativo que autoriza la obligacion de hacer el cual hace parte integral
del acto administrativo en mencion

ARTICULO 16. VERIFICACION POR PARTE DE LA DIRECCION DE VIGILANCIA,
INSPECCION Y CONTROL. <Articulo derogado por el articulo 23 de la Resolucion 3617 de
2023> La verificacion del cumplimiento y ejecucion de las obligaciones de hacer estara a cargo
de la Direccion de Vigilancia, Inspeccién y Control, en el marco de sus competencias y podra ser
llevada a cabo de manera parcial en cualquier momento o de manera total una vez finalizado el
plazo para el cumplimiento de la obligacion de hacer. En todo caso, las actividades de la
cuantificacién y reconocimiento de las inversiones seran realizadas por la Direccion de
Infraestructura a través de acto administrativo de caracter particular y concreto.

ARTICULO 17. EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES DE HACER. <Articulo derogado por
el articulo 23 de la Resolucion 3617 de 2023> Las obligaciones de hacer se extinguirdn cuando
finalice su ejecucidn y se certifique el cumplimiento de todos los hitos y condiciones fijadas, de
acuerdo con el concepto que emita el supervisor o interventor y el informe que rinda la Direccion
de Infraestructura. Adicionalmente, podran extinguirse por el pago en dinero del valor
correspondiente a las inversiones a reconocer, en los términos del acto administrativo que
autoriza la obligacion de hacer, incluyendo el valor correspondiente a la indexacion fijada en el
citado acto.



El Ministerio no podra considerar extinguida la obligacion de hacer mientras existan actuaciones
administrativas sancionatorias en curso o si existe incumplimiento del ejecutor. En este caso, el
operador debera ampliar la vigencia de la garantia otorgada.

ARTICULO 18. IMPOSIBILIDAD EN LA EJECUCION. <Articulo derogado por el articulo 23
de la Resolucién 3617 de 2023> Las obligaciones de hacer son de obligatorio cumplimiento por
parte del ejecutor salvo por razones de fuerza mayor o caso fortuito y bajo las reglas de la
legislacion y los precedentes contenidos en la jurisprudencia colombiana.

En el evento en que sea imposible continuar con la ejecucion de la obligacion de hacer, el
Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones indicara por medio de acto
administrativo firmado por el Secretario General, previa aprobacion del comité de obligaciones
de hacer, al ejecutor de la obligacion de hacer, la nueva poblacion, zona, institucion o lugar
geografico donde se debera ejecutar la obligacion de hacer, sin superar los valores maximos a
reconocer de acuerdo con el acto administrativo que autoriza la ejecucion de la obligacion de
hacer.

En este caso, el ejecutor de la obligacidn de hacer podré optar por pagar en dinero el valor de la
obligacion de hacer, debidamente indexada de acuerdo con el parametro de indexacion definido
en cada acto administrativo que da lugar a la contraprestacion susceptible de pagarse como
obligacion de hacer, descontando las inversiones que hayan sido previamente reconocidas por el
Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones. Las inversiones en que haya
incurrido el PRST u operador postal hasta el momento que notifique la imposibilidad de
continuar con la ejecucion seran objeto de reconocimiento siempre y cuando se haya cumplido el
hito técnico de prestacion del servicio y previa verificacion del cumplimiento por parte de la
supervision o interventoria.

ARTICULO 19. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE HACER. <Atrticulo
derogado por el articulo 23 de la Resolucion 3617 de 2023> Sin perjuicio de las sanciones a que
haya lugar, de acuerdo con las condiciones fijadas en el acto administrativo que autoriza la
ejecucion de la obligacion de hacer, asi como las previstas en el régimen de infracciones y
sanciones de la Ley 1341 de 2009 para los PRST y en la Ley 1369 de 2009 para los operadores
postales, el ejecutor que incumpla de forma parcial o total la ejecucion de la obligacion de hacer
en sus hitos, condiciones o plazos establecidos en el acto administrativo de autorizacion
respectivo, no le seran reconocidas las inversiones en que haya incurrido y debera pagar en
dinero al Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones el valor total de
la contraprestacion que era objeto de pago mediante la ejecucién de la obligacidn de hacer
autorizada que fue incumplida. Cuando ello aplique, el valor a pagar sera indexado de acuerdo
con el IPC y los intereses de mora a la tasa maxima autorizada por la ley, hasta el dia en que se
haga efectivo el pago.

ARTICULO 20. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIVILEXTRACONTRACTUAL.: <Articulo derogado por el articulo 23 de la Resolucion 3617
de 2023> Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la firmeza del acto administrativo que
autoriza la obligacién de hacer, el ejecutor debera constituir una garantia de cumplimiento a
favor del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones y del Fondo Unico
de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, de acuerdo con la condiciones previstas
en la Resolucién 917 de 2015, o aquella que haga sus veces, que ampare sanciones, perjuicios e
incumplimientos de las obligaciones. Para ello, podra aportar una garantia bancaria, un contrato
de seguro contenido en una péliza de cumplimiento de disposiciones legales, 0 una combinacion



de ambos mecanismos de cobertura que ampare el 100 % del valor maximo a reconocer por la
obligacion de hacer, con una vigencia desde la expedicion del acto administrativo y hasta los
doce (12) meses siguientes al plazo maximo de ejecucién de la obligacion de hacer.

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la firmeza del acto administrativo que autoriza la
obligacion de hacer, el ejecutor debera constituir un seguro de responsabilidad civil
extracontractual, a favor del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones
y del Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, por el 100 % del
valor m&ximo a reconocer por la obligacion de hacer, desde la expedicion del acto administrativo
y hasta el plazo maximo de ejecucion de la obligacion de hacer. Este seguro debera garantizar la
indemnizacién por eventuales dafios y perjuicios que en el desarrollo de las labores relacionadas
con la ejecucidn de las obligaciones de hacer se causen a terceros o en sus bienes, incluyendo
ademas de la cobertura bésica de labores, predios y operaciones los amparos extra patrimoniales,
la responsabilidad civil causada por contratistas y sub contratistas, responsabilidad patronal,
responsabilidad por vehiculos propios y no propios y perjuicios por dafio emergente y lucro
cesante, sin sublimite alguno mas que la suma asegurada.

Los asegurados seran el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, el
Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones y el ejecutor de la
obligacion de hacer, y los beneficiarios seran las entidades estatales, los terceros que puedan
resultar afectados, asi como sus contratistas o subcontratistas.

ARTICULO 21. INDEMNIDAD: <Atrticulo derogado por el articulo 23 de la Resolucion 3617
de 2023> El PRST o el operador postal al que le haya sido autorizada la obligacion de hacer,
deberd mantener indemne al Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones
y al Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones ante cualquier
reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del PRST o el
operador postal en el desarrollo de la obligacion de hacer. EI PRST o el operador postal
mantendra indemne al Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones y al
Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones contra todo reclamo,
demanda, accion y costo que pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o
propiedades de terceros, que se ocasionen durante la ejecucion de la obligacion de hacer. En caso
de que se instaure demanda o accion alguna, o se formule reclamo en contra del Fondo Unico de
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones o del Ministerio de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones, por asuntos que, segun el acto administrativo que autoriza la
obligacion de hacer, sean de responsabilidad del PRST o el operador postal, el Fondo Unico de
TIC se lo comunicara para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes
previstas por la ley para mantener indemnes al Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y
las Comunicaciones y al Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones y
adelante los trdmites para, en lo posible, llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los
eventos previstos en este articulo, el PRST o el operador postal no asumiere debida y
oportunamente la defensa de los intereses del Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y
las Comunicaciones y del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones,
estos podran hacerlo directamente, previa notificacion escrita al PRST o el operador postal
quienes deberan pagar todos los gastos en que incurra el Fondo Unico de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones y el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones por tal motivo.

CAPITULOG5.



CREACION DEL COMITE DE OBLIGACIONES DE HACER

ARTICULO 22. CREACION DEL COMITE DE OBLIGACIONES DE HACER. <Articulo
derogado por el articulo 23 de la Resolucion 3617 de 2023> Créase el Comité de Obligaciones
de Hacer.

ARTICULO 23. INTEGRACION DEL COMITE DE OBLIGACIONES DE HACER. <Articulo
derogado por el articulo 23 de la Resolucion 3617 de 2023> Estara integrado por los siguientes
funcionarios del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y la Comunicaciones quienes
actuaran con voz y voto, excepto el Jefe de la Oficina de Control Interno y el Secretario General
0 su delegado, quienes solo actuaran con voz, en las deliberaciones y decisiones. La participacion
de los miembros tiene caracter obligatorio e indelegable, salvo lo dispuesto para los miembros
listados en los numerales 1, 2, 3y 7 de este articulo:

1. El Ministro o su delegado, quien lo presidira

2. El Viceministro de Conectividad o su delegado

3. El Secretario General o su delegado

4. El Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion y Estudios Sectoriales
5. El Jefe de la Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo

6. El Jefe de la Oficina de Fomento Regional de TIC

7. El Director Juridico o su delegado

8. El Subdirector Financiero

9. El Jefe de la Oficina de Control Interno

PARAGRAFO 1. A las sesiones del Comité de obligaciones de hacer podran asistir como
invitados, con voz pero sin voto, los servidores publicos o colaboradores que se consideren
pertinentes por parte de los miembros del Comité, con el fin de apoyar las recomendaciones que
deba emitir el Comité.

[]
ARTICULO 24. FUNCIONES DEL COMITE. <Articulo derogado por el articulo 23 de la

Resolucion 3617 de 2023> EI Comité de obligaciones de hacer del Ministerio de Tecnologias de
la Informacion y las Comunicaciones seré el encargado de: i) aprobar el cupo méaximo a asignar
para la ejecucion de proyectos a través de obligaciones de hacer; ii) recomendar la conveniencia,
viabilidad, modificacion, aprobacién o rechazo de los proyectos que presenten los PRST u
operadores postales y los formulados oficiosamente por el Ministerio de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones y iii) aprobar o rechazar el acto que declara la extincion de la
obligacién de hacer. Para ello, tendrd las siguientes funciones:

1. Recomendar al Secretario General la conveniencia, viabilidad y aprobacion o rechazo de los
proyectos a desarrollar por medio de obligaciones de hacer presentadas como oferta oficiosa o
por iniciativa de los PRST u operadores postales. Para ello, debera verificarse que los hitos
propuestos en el proyecto para el reconocimiento de las inversiones sean coherentes con las
proyecciones realizadas y aprobadas de conformidad con el articulo 7 de la presente Resolucion.



2. Autorizar el ejercicio de planeacion financiera con los valores maximos que pueden ser
pagados mediante obligaciones de hacer.

3. Aprobar o rechazar la publicacion en el Banco de Proyectos de los procesos de seleccion
objetiva para oferta oficiosa y para los proyectos de iniciativa de los PRST u operadores postales
de acuerdo con la informacion y analisis que estructure la Direccion de Infraestructura.

4. Aprobar o rechazar las Resoluciones que haran parte del listado cuyas contraprestaciones
pueden pagarse mediante el mecanismo de obligaciones de hacer, teniendo en cuenta las
necesidades futuras de flujo de caja del Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones y del Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Telecomunicaciones.

5. Recomendar a la Secretaria General la modificacion, o no, de los proyectos ejecutados como
obligaciones de hacer, previo andlisis y presentacion por parte de la Direccién de Infraestructura.

6. Aprobar o rechazar los valores maximos a autorizar para el desarrollo de cada proyecto
mediante el mecanismo de obligaciones de hacer.

7. Aprobar o rechazar el proyecto de decision sobre recurso de reposicion que presenten los
PRST u operadores postales en contra del acto administrativo que apruebe o rechace el proyecto
a desarrollar como obligacién de hacer, y recomendar al Secretario General la decision a adoptar.

8. Las demas que le sean asignadas por el Ministro de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones.

Para el ejercicio de sus funciones, el Comité tendra como insumo, entre otros, los estudios y
analisis que realicen: i) la Oficina Asesora de Planeacion y Estudios Sectoriales, Subdireccion
Financiera, la Oficina para la de Gestion de Ingresos del Fondo y la Direccion de Infraestructura
para la Planeacion Financiera y ii) La Direccion de Infraestructura para la autorizacion de
proyectos y extincion de la obligacion de hacer. El Director de Infraestructura suscribira la
recomendacion respectiva, mediante la que soporta el proyecto de decision que somete a
votacion de los miembros del Comité y que permite evidenciar la viabilidad técnica de los
aspectos que son recomendados y sometidos a analisis y votacion del Comité, de acuerdo con el
formato que el Ministerio dispondra para tal fin.

PARAGRAFO: Las funciones del Comité de obligaciones de hacer se ejerceran respecto de
todas las obligaciones de hacer, es decir, las que se encuentran en ejecucion y las que sean
autorizadas.

ARTICULO 25. REUNIONES Y QUORUM. <Articulo derogado por el articulo 23 de la
Resolucion 3617 de 2023> EI Comité de obligaciones de hacer se reunira cada vez que sea
requerido, previa citacion efectuada por su Secretario, y podra deliberar y decidir validamente
con el voto favorable de la mayoria simple de sus integrantes con derecho a éste. EI Comité
podré deliberar, votar y decidir de forma presencial o virtual con arreglo a lo previsto en el
articulo 63 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

[]
ARTICULO 26. SECRETARIO DEL COMITE. <Atrticulo derogado por el articulo 23 de la

Resolucion 3617 de 2023> El Director de Infraestructura o a quien éste delegue ejercera la
Secretaria Técnica del Comite de obligaciones de hacer. El Secretario del Comité de
obligaciones de hacer tendra las siguientes funciones:



1. Convocar las reuniones del Comité.

2. Compartir a los integrantes del Comité copia de los documentos o informes que seran tratados
en cada reunion con 5 (cinco) dias de anticipacion.

3. Elaborar las actas de las reuniones que efectie el Comité y hacer entrega a los integrantes del
Comité, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la realizacion de cada reunion, para la
verificacion y correccion a que haya lugar

4. Realizar el tramite de firma de los miembros del comité una vez el acta haya sido revisada por
sus miembros

5. Realizar seguimiento al cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Comité

6. Disponer el archivo y conservacion de las actas, a través de la dependencia del Ministerio
encargada de dicha materia.

7. Las demés que correspondan a la naturaleza de la Secretaria.
CAPITULO6.

DISPOSICIONESFINALES

ARTICULO 27. FUERZA VINCULANTE DE LOS ANEXOS DE LA PRESENTE
RESOLUCION. <Articulo derogado por el articulo 23 de la Resolucion 3617 de 2023> Los
anexos de la presente Resolucion forman parte integral de la misma. Estos anexos podran ser
modificados, sustituidos o suprimidos por el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones mediante la publicacion en su pagina web por conducto de la Direccion de
Infraestructura del Ministerio, previa autorizacion del Ministro.

ARTICULO 28. VIGENCIA Y DEROGATORIAS: La presente Resolucion rige a partir de su
publicacién en el Diario Oficial y deroga la Resolucion 895 de 2016, con excepcion de los
articulos 1, 8, 9y 10y el Anexo 1 de conformidad con lo indicado en el paragrafo 1 del articulo
1 de la presente resolucién. Los cuales seguiran siendo aplicables a las obligaciones de hacer
autorizadas y en ejecucion a la fecha de expedicion de la presente Resolucion, y deroga
integralmente la Resolucion 2878 de 2017.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C, a los

KAREN ABODINEN ABOCHAIBE

MINISTRA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMONICACIONES
ANEXO 1.

METODO!_OGTA PARA LA FO}RMULACION, PRESENTACION, AUTQRIZACION,
EJECUCION, CUANTIFICACION DE LA INVERSION Y VERIFICACION

<Anexo derogado, salvo el literal g) Tipos de Acceso del anexo 1 por el articulo 23 de la
Resolucion 3617 de 2023>



A continuacion, se presenta la metodologia a aplicar para la formulacién, presentacion,
autorizacion, ejecucion, cuantificacion de la inversion y verificacion de las obligaciones de
hacer. Asi mismo, mediante flujogramas se explican las interacciones entre los diferentes pasos
del proceso, sus entradas y salidas.

La metodologia se conforma de las siguientes etapas que tienen la periodicidad indicada en cada
cuadro:

Gréfica. Etapas del Proceso y Periodicidad

De acuerdo con lo anterior, el contenido del presente anexo sera explicado con base en las
siguientes etapas y actividades de la metodologia:

0. Planeacion de la politica publica
0.1 Identificacion de areas geograficas con necesidades de conectividad

0.2 Criterios que deben cumplir los proyectos para ser desarrollados a través de obligaciones de
hacer

0.3 Definicion de las caracteristicas de la poblacion a beneficiar

0.4 Priorizacion de proyectos

0.5 Publicacién de necesidades de servicios de conectividad en el Banco de Proyectos
1. Etapa de Preparacion

1.1 Prefactibilidad.

1.2 Estructuracion Técnica, Juridica y Financiera.

1.2.1 Estructuracion Técnica.

1.2.2 Estructuracion financiera del proyecto para la oferta oficiosa



0, FLANEACION DE LA POLITICA PUBLICA

Actividades generales y pemanentes del Ministerio, en &l marco de su funcion de estructurar politicas, planes, programas v proyectos para garantizar e acceso
y &l servicio universal, que generan insumos para la planeacion leonica, rguri{:lic:a y financiera para la eslucturacion de 1os proyeclos de conectividad {que e
refiegan en & Plan Nacional de Desarrolio, la Polilica TIC y el Banco de Proyectos, los Documentos CONPES y demas inslrumentos d polilica plblica), o5
PRST U operadores postales puedan presentar, en clalquier momento, soliciiucdes de inclusion de localidades con necesidades de conectividad para ser incluidas
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1.2.3 Estructuracion financiera del proyecto para la oferta presentada por los PRST u operadores
postales.

1.2.4 Estructuracion Juridica.

1.3 Presentacion de proyectos y aprobacion para publicacion.
1.3.1 Proyectos presentados como oferta oficiosa.

1.3.2 Proyectos Presentados por PRST u operadores postales.
2. Etapa de autorizacion de la obligacion de hacer

2.1 Proyectos de oferta oficiosa

2.2 Proyectos presentados por los PRST u operadores postales
3. Etapa de ejecucion y verificacion

3.1 Interventoria o supervision

3.2 Reuniones de seguimiento

3.3 Revision de hitos técnicos

3.4 Revision de hitos financieros y reconocimiento econémico

3.4.1 Revision de hitos financieros para obligaciones de hacer autorizadas de acuerdo con el
mecanismo publico de seleccidn objetiva dindmico que permita la seleccién del proyecto que
representa la mayor costo - eficiencia y reconocimiento econémico.

3.4.2 Revision de hitos financieros para obligaciones de hacer presentadas por PRST u



operadores postales.

3.5 Traslado de Informes de Interventoria o supervisién y a la Direccion de Vigilancia,
Inspeccién y Control

3.6 Verificacion del cumplimiento y la ejecucion de las obligaciones de hacer por parte de la
Direccidn de Vigilancia Inspeccion y Control.

4. Etapa de finalizacion de la obligacion de hacer y cierre
DESARROLLO DE LAS ETAPAS
0. Planeacion de la politica publica

Esta etapa comprende las actividades desarrolladas por el Ministerio, en ejercicio de las
funciones que le asigna la Ley, para el desarrollo de planes, programas y proyectos para
garantizar el acceso y el servicio universal. Esto incluye el cumplimiento de las metas del plan
nacional de desarrollo, la politica TIC y, en general, las funciones que la encomiendan la Ley
1341 de 2009, la Ley 1978 de 2019y la Ley 1369 de 2009. Estas actividades son del normal
desarrollo de las funciones del Ministerio, por tanto, son asincronicas con respecto a la
metodologia para el desarrollo de las obligaciones de hacer.

Los proyectos a desarrollar por obligaciones de hacer presentados de oferta oficiosa y los
presentados por los PRST u operadores postales, consideran las areas geograficas con
necesidades de conectividad indicadas en el Banco de Proyectos.

0.1 Identificacion de areas geogréaficas con necesidades de servicio de conectividad
La informacion de necesidades de conectividad puede tener varias fuentes de informacion:

- Las que identifique el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones a
través de convocatorias, solicitudes o consultas de informacion a las entidades territoriales o
comunidades.

- Las que identifiquen las entidades territoriales, comunidades o la ciudadania en general y
envien al Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones para su analisis.

- Las que identifiquen los PRST y los operadores postales, que sean presentadas al Ministerio de
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones para desarrollar a través del mecanismo de
obligaciones de hacer.

Con la informacion recibida de necesidades de conectividad la Direccion de Infraestructura
alimentaré la base de datos que disponga el Ministerio y determinara, a partir del cumplimiento
de criterios que se mencionan en el siguiente numeral, las solicitudes que pueden ser tenidas en
cuenta para el desarrollo de proyectos ejecutados como obligaciones de hacer y posterior
publicacién en el Banco de Proyectos. EI Ministerio periddicamente actualizara el listado de
localidades que seran publicados en el Banco de Proyectos sin que interfiera con procesos de
autorizacion en curso.

0.2 Criterios que deben cumplir los proyectos para ser desarrollados a través de obligaciones de
hacer

Los siguientes son los requisitos que seran validados por la Direccién de Infraestructura para



determinar cudles de las necesidades de conectividad identificadas pueden ser objeto del
mecanismo de obligaciones de hacer:

A. Poblacién a beneficiar. De acuerdo con lo sefialado en la ley, las obligaciones de hacer
atenderan necesidades de conectividad para beneficiar a poblacion pobre y vulnerable, o en
zonas rurales, apartadas, escuelas publicas ubicadas en zonas rurales y otras instituciones
oficiales como centros de salud y bibliotecas publicas, asi como la provisién de redes de
emergencias.

B. Verificacion de inexistencia de cobertura del servicio mdvil. Para proyectos de ampliacién de
cobertura, la Direccion de Infraestructura solicitara a la Direccion de Industria de
Comunicaciones verificar preliminarmente la inexistencia del servicio movil terrestre IMT en la
localidad en la que se ubique la poblacién a beneficiar. La verificacion que realiza la Direccion
de Industria hace uso de informacion reportada por los PRST, por tanto, no realiza verificacién
en terreno. EI PRST debera validar en terreno la existencia de cobertura del servicio movil
terrestre IMT antes de iniciar la implementacion y certificar bajo la gravedad de juramento si
existe 0 no cobertura de cualquier servicio movil terrestre IMT en las localidades incluidas en el
proyecto. En caso de que exista cobertura el PRST solicitara el cambio de la localidad. Para la
verificacion de cobertura, el PRST debera realizar visita in situ con el objeto de determinar que
ningun operador ofrece ningun tipo de servicio movil terrestre IMT en la localidad. Para
determinar que no hay servicios moviles terrestres IMT en la localidad el PRST debera realizar al
menos 10 mediciones in situ separadas entre si y distribuidas dentro del area de cobertura a
atender con el proyecto, en las que se verifique que se cumplen todas las siguientes condiciones:
(i) los niveles de RxLev para 2G son menores a -90dBm en al menos el 90% de las mediciones
realizadas y; (ii) los niveles de RSCP para 3G son menores a -98 dBm en al menos el 90% de las
mediciones realizadas; y (iii) los niveles de RSRP para 4G son menores a -100 dBm en al menos
el 90% de las mediciones realizadas.

C. Verificacion de inexistencia de conectividad (diferente al servicio mavil terrestre IMT): Se
verificara por parte de la Direccion de Infraestructura que en la poblacion a beneficiar no existan
proyectos de acceso universal o de servicio universal en ejecucion por parte del Ministerio de
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, o de otra entidad pablica, para determinar
si se requiere la ampliacion del acceso y servicio universal a los servicios de telecomunicaciones.
Se consultara también con las entidades territoriales que no existan proyectos en curso que
beneficien a la misma poblacion con proyectos de conectividad.

D. Definicidn de las caracteristicas de la poblacion a beneficiar. La Direccion de Infraestructura
realizara la verificacion o levantamiento de la informacion que permita caracterizar a la
poblacién a beneficiar con el objetivo de contar con informacidn necesaria para analizar el tipo
de proyecto de conectividad que sea adecuado a las caracteristicas de la poblacion:

a. Municipio y Departamento con cédigo DANE

b. Nombre del Centro Poblado con codigo DANE

c. Direccion o indicaciones que permitan identificar el sitio
d. Georreferenciacion

e. Tamafo de la poblacién a beneficiar



- Se verificara la cantidad de poblacion a beneficiar y la cantidad de hogares. Para ello la primera
fuente de informacion sera el DANE y si no esta disponible se obtendra de las entidades
territoriales o de las comunidades.

- Para el caso de instituciones educativas publicas, ademas de la poblacién a beneficiar se
indicara la cantidad de estudiantes matriculados y el nimero de dispositivos de computo en
funcionamiento con que cuenta la institucion educativa. Esta informacion podra consultarse con
el Ministerio de Educacion Nacional o las Secretarias de Educacion certificadas.

f. Servicio de electricidad: Se confirmara si la poblacion a beneficiar cuenta con servicio de
energia eléctrica, cuantas horas al dia cuenta con el servicio y si hace uso de energias
alternativas.

g. Tipo de acceso al sitio: Se definira la dificultad de acceso a los sitios en donde seré instalada
la infraestructura del proyecto. Se deberan considerar aspectos importantes como la cercania a la
conexion del punto eléctrico comercial, y dificultad en los accesos viales. Basado en estos
aspectos, se definiran 3 tipos de acceso:

- Tipo 1 considerado de acceso Féacil, al estar muy cerca (no mayor a 300 m) de los servicios de
energia de media tensidn, acceso vial en buen estado y distancia cercana a la poblacion a ser
cubierta.

- Tipo 2 considerado de acceso Dificil, al estar distante (entre 300 y maximo 3000 m) a los
servicios de energia de media tension, acceso vial en mal estado (vias secundarias o terciarias no
pavimentadas y con dificultad para acceder con vehiculos 4x4).

- Tipo 3 considerado de acceso Complejo, al estar muy alejado de los servicios de energia de
media tensién (méas de 3000 m), sin acceso vial terrestre (acceso fluvial o sin acceso con
vehiculos 4x4), dificultando el transporte e instalacion de la infraestructura del proyecto.

0.3 Publicacion de necesidades de servicios de conectividad en el Banco de Proyectos

El Banco de Proyectos es una base de datos que contiene la siguiente informacién y es publicada
en la pagina web del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones:

a. Publicacion de localidades con necesidades de conectividad. Localidades identificadas con la
informacidn de caracterizacion de la poblacién indicada en los articulos 10 y 12 de la presente
Resolucion y 0.2 del presente Anexo.

b. Publicacion de proyectos priorizados susceptibles de autorizarse mediante el mecanismo
publico de seleccion objetiva dinamico que permita la seleccion del proyecto que representa la
mayor costo eficiencia.

c. Publicacién de proyectos presentados por los PRST o por los operadores postales
d. Avance en la ejecucion de los proyectos asignados a los PRST u operadores postales.

Sin perjuicio de lo anterior, el Banco de Proyectos podra contener informacion de otros
proyectos ejecutados por el Ministerio diferentes a los autorizados por obligaciones de hacer.

La informacion o proyectos a publicar de los literales a, b y ¢, debera contar con aprobacion
previa del comité de obligaciones de hacer. Igualmente, se verificard que el proyecto sea acorde



con la planeacion presupuestal indicada en el Articulo 7 de la presente Resolucion.
1. Etapa de Preparacion

El paso a paso de esta etapa se muestra a continuacion;
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1.1. Prefactibilidad.

La Direccidn de Infraestructura debe adelantar una fase de prefactibilidad técnica, juridica, y
financiera, donde se deben desarrollar las siguientes actividades:

a. Verificacion de cumplimiento de criterios (numeral 0.2 del presente anexo). b. Se realiza
ejercicio de Priorizacion de proyectos y localidades a beneficiar el cual buscar definir si un
proyecto es costo eficiente para realizarlo por obligaciones de hacer y determinar los proyectos
que seran susceptibles de ser publicados en el Banco de Proyectos como oferta oficiosa o para
definir la poblacion o localidades priorizadas o para revisar si el proyecto de iniciativa del PRST
u operador postal puede ser publicado en el Banco de Proyectos.



Para tal fin, de un listado de posibles proyectos o municipios o localidades a ser beneficiadas que
cumplan con los criterios de seleccion mencionados en el numeral 0.2, el Ministerio de
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones debera determinar los proyectos que
pasaran a la etapa de autorizacion de la obligacion de hacer (numeral 2 del presente anexo)
teniendo en cuenta los siguientes principios y asignacion de puntaje para determinar los
municipios o localidades a ser beneficiados con proyectos de conectividad:

Cuadro de principios para elegir el orden de priorizacion de los beneficiarios.

Principios |Puntaje |
'Se beneficia a poblacién rural directamente  ||5 |
Mayor cantidad de poblacién a beneficiar. Formula = 2 x [cantidad de poblacion a

beneficiar] / [mayor cantidad de poblacion a
beneficiar presente en el listado de proyectos]

Municipio priorizado en el Plan Nacional de
Desarrollo, un Documento CONPES, el Plan|3
TIC, u otros compromisos de gobierno
nacional ante comunidades como resultado de
acuerdos de mejoramiento econémico o de
seguridad y demaés instrumentos de politica
publica.

Municipio con certificado de la CRC sobre
inexistencia de barreras normativas al||4
despliegue de infraestructura

Inexistencia de proyectos o programas de
politica publica de conectividad del Ministerio||3
de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones en el centro poblado o
localidad

Indice de Penetracion a Internet en el|Férmula = 3 x [menor indice de penetracion
municipio donde se wubica la localidad||del listado de posibles beneficiarios] / [indice
beneficiada. de penetracion de internet del municipio en
(Fuente informe trimestral de las TIC, el|cuestion]

Gltimo publicado).

En caso de que se presenten dos proyectos que beneficien a la misma poblacion el Ministerio
solo evaluara el primero que se presentd y se informara de tal situacion al PRST u operador
postal que llegd con posterioridad. Solo en el caso que el primer proyecto que se present al
Ministerio no cumpla con lo establecido en la presente Resolucion se procedera a revisar el
segundo proyecto.

El ejercicio de priorizacion debe propender por la atencion de necesidades de conectividad en la
mayor cantidad de zonas geograficas posibles.

Una vez definido el orden de priorizacion de los municipios en los cuales se han identificado
necesidades de conectividad, se estructura el proyecto que aplica a cada necesidad el cual debe
tener en cuenta los recursos disponibles para ejecutar por obligaciones de hacer con base al
ejercicio de planeacion financiera realizado en conjunto con el Fondo Unico de Tecnologias de la
Informacidon y las Comunicaciones.

Los proyectos que no cumplen con los criterios (numeral 0.2) para ser ejecutados mediante
obligaciones de hacer no seran priorizados y, por tanto, no pasan a estructuracion.



1.2. Estructuracion Técnica, Juridica y Financiera.

La Direccion de Infraestructura realizara la estructuracion técnica, juridica y financiera de los
proyectos a desarrollar por obligaciones de hacer que hayan cumplido con los criterios (numeral
0.2) y que hayan sido priorizados (numeral 1.1).

1.2.1. Estructuracion Técnica.

Para proyectos de oferta oficiosa, la Direccidn de Infraestructura procedera a definir el alcance
técnico de conectividad y los hitos[tl técnicos del proyecto que contendra como minimo la
informacidn indicada en el articulo 10 de la presente Resolucién y el literal D del numeral 0.2 del
presente Anexo.

En caso de ser necesario y con el fin de obtener las especificaciones técnicas de la solucion de
cobertura del servicio movil terrestre IMT, la Direccion de Infraestructura podré solicitar
informacion a los PRST interesados en el proyecto. La informacion recibida sera analizada para
la elaboracion de la estructuracion técnica.

Para proyectos que presenten los PRST la informacion que se debe suministrar al Ministerio de
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones es la indicada en el articulo 12 de la
presente Resolucion, el literal d del numeral 0.2 del presente Anexo y cualquier otra que el
Ministerio crea pertinente solicitar.

Los operadores postales s6lo podran presentar ofertas o proyectos encaminados a la prestacion de
servicios de acceso universal a Internet.

1.2.2. Estructuracion financiera del proyecto para la oferta oficiosa

Una vez definido el alcance técnico se procedera a realizar el ejercicio de costos de inversion del
(0 los) proyecto(s). Para tal fin la Direccion de Infraestructura, con base en informacion de
procesos publicos de seleccion objetiva similares definira los costos maximos de inversion
(capex y opex) necesarios para implementar y operar el servicio de conectividad que se pretende
ofrecer a la poblacion a beneficiar. También podra realizar estudios de mercado para determinar
los costos de inversion.

Para los proyectos de servicio mavil terrestre IMT, la Direccion de Infraestructura utilizara el
modelo de costos y el listado de precios unitarios para la ampliacion del servicio movil terrestre
IMT en tecnologia 4G (Anexo 2). Para items que no se encuentren en el listado pero que
presentan caracteristicas similares a las que se encuentran en el listado, el Ministerio de
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones podra tomar los precios alli incluidos. En
caso contrario, podra consultar el mercado para definir el costo de la infraestructura y servicios
requeridos. Como precios de mercado se pueden tomar los soportes que presente el PRST de
contratos en ejecucion con fabricantes o integradores y que son utilizados para el despliegue y
operacion de la infraestructura de redes moviles terrestres IMT. Una vez definido por parte del
Ministerio la conveniencia de la inclusion de los items adicionales que no estan en el Anexo 2y
definido el respectivo valor, se incluiran en la estructuracion financiera del proyecto.

1.2.3. Estructuracion financiera del proyecto para la oferta presentada por los PRST u operadores
postales.

Si el proyecto es presentado por el PRST para la ampliacion del servicio movil terrestre IMT 4G



o superior, debera entregar la siguiente informacion para analisis de la Direccion de
Infraestructura:

- Modelo de costos del Anexo 2 diligenciado. EI modelo de costos de ampliacidn del servicio
movil terrestre IMT en tecnologia 4G hace uso del Listado de Precios del servicio movil terrestre
IMT en tecnologia 4G establecido en el Anexo 2.

- Si existen items no contemplados en el listado de precios, el PRST debera aportar los soportes
que permitan al Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones determinar
un precio de mercado. Como soportes de precios de mercado se aceptan contratos suscritos por
el PRST y quien suministra el bien o servicio y érdenes de compra para el despliegue y
operacion de la red movil terrestre IMT. Los items adicionales se pueden colocar en una hoja
aparte del modelo de costos y agregar la fila “items adicionales Capex” o “items adicionales
Opex”. El Ministerio revisa la conveniencia de la inclusion de los items adicionales que no estan
en el Anexo 2y puede no autorizarlos en caso de encontrarlos no convenientes.

- Los PRST deben indicar el (o los) acto(s) administrativo(s) que contiene(n) obligaciones de
pago de la contraprestacion econdémica por el uso del espectro radioeléctrico relacionando
claramente el flujo de pagos del espectro versus el flujo de reconocimientos del proyecto el cual
debe contemplar los tiempos de verificacion y reconocimiento

Si el proyecto es presentado por los PRST u operadores postales para otros tipos de proyectos
diferentes de servicio movil terrestre IMT en tecnologia 4G se debe presentar la siguiente
informacion:

- Modelo de costos con la explicacion del ejercicio realizado de cuantificacion del proyecto y
entrega de soportes que permitan al Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones verificar precios de mercado.

- Los PRST deberan indicar el (o los) acto(s) administrativo(s) que contiene(n) obligaciones de
pago de la contraprestacion econémica por el uso del espectro radioeléctrico relacionando
claramente el flujo de pagos del espectro versus el flujo de reconocimientos del proyecto el cual
debe contemplar los tiempos de verificacidén y reconocimiento.

- Las proyecciones que se tuvieron en cuenta para estimar los compromisos de pago futuro por
parte del operador postal o PRST cuando se trate de pagos en periodos vencidos.

La Direccion de Infraestructura verificara:

- La planeacion financiera, el modelo de costos y soportes presentados y puede realizar
observaciones para que se realicen los ajustes pertinentes y/o solicitar los soportes adicionales
que estime conveniente.

- Si existen recursos disponibles para el desarrollo del proyecto y su correspondiente supervision
0 interventoria.

1.2.4. Estructuracion Juridica.

La estructuracion juridica es realizada por la Direccion de Infraestructura tanto para la oferta
oficiosa como para los proyectos de iniciativa de los PRST u operadores postales, y consiste en
la preparacion del contenido del acto administrativo que contiene las reglas de participacion para
los procesos de seleccion objetiva que se publican en el Banco de Proyectos. Asi como del



borrador del acto administrativo de autorizacion de la ejecucion de la obligacion de hacer.
1.3. Presentacion de proyectos y aprobacion para publicacion.

Los proyectos a ser ejecutados mediante obligaciones de hacer podran presentarse de acuerdo
con lo previsto en el articulo 3 de la presente Resolucion.

1.3.1. Proyectos presentados como oferta oficiosa.

El Director de Infraestructura presentara al Comité de obligaciones de hacer: i) El proyecto
estructurado técnica, financiera y juridicamente que sera publicado en el Banco de Proyectos, ii)
Las reglas de participacion para realizar el mecanismo publico de seleccion objetiva dinamico,
iii) El acta de comité de obligaciones de hacer con la indicacion de los valores maximos
susceptibles de ejecutarse como obligaciones de hacer. Lo anterior serd enviado por lo menos
con cinco (5) dias habiles de anticipacion a la fecha de realizacion del comité. Los miembros del
comité podran realizar observaciones durante este tiempo y solicitar ajustes a los documentos
presentados por la Direccion de Infraestructura.

Con la aprobacion del Comité de obligaciones de hacer, se procedera por parte de la Direccion
de Infraestructura a publicar en el Banco de Proyectos el acto administrativo firmado por el
Secretario General con las reglas de participacion para llevar a cabo el mecanismo publico de
seleccidn objetiva dindmico que permita la seleccidn del proyecto que representa la mayor costo
- eficiencia.

1.3.2. Proyectos Presentados por PRST u operadores postales.

La Direccion de Infraestructura realizara las siguientes actividades para los proyectos
presentados por iniciativa de los PRST u operadores postales en los tiempos contemplados en el
paragrafo 2 del articulo 12:

a. Verificara que el proyecto contenga la informacién indicada el articulo 12 de la presente
Resolucion.

b. Verificara el cumplimiento de los criterios y la caracterizacion de la poblacion a beneficiar
contenidos en numeral 0.2 del presente anexo.

c. Verificara si el proyecto se encuentra en el listado de localidades priorizadas.

d. Verificacion si el proyecto se puede desarrollar de acuerdo con el valor maximo susceptible de
ejecutarse como obligaciones de hacer. De ser necesario, se podréa solicitar un nuevo ejercicio de
planeacion financiera.

Si el proyecto presentado por el PRST u operador postal cumple con lo anterior y la Direccion de
Infraestructura no requiere que se realicen ajustes, procedera a elaborar el informe de
recomendacion para enviar y citar al Comité de obligaciones de hacer. Si la Direccion de
Infraestructura o el comité de obligaciones de hacer requieren que se realicen ajustes, los
solicitard al PRST u operador postal que presento el proyecto dentro del plazo establecido para
revision. El PRST u operador postal tendra diez (10) dias habiles para realizar las aclaraciones o
ajustes solicitados y presentar nuevamente para revision el proyecto a la Direccion de
Infraestructura. Si el PRST u operador postal no remite los ajustes solicitados dentro del término
sefialado, se entendera que desiste de la realizacion del proyecto y se archivara por parte del
Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, informando de lo anterior al



PRST u operador postal que presenté el proyecto. Si el PRST u operador postal presenta el
proyecto con ajustes por segunda vez, pero estos no atienden los requerimientos del Ministerio
de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, se descartara definitivamente el
proyecto. EI mismo proyecto no podréa ser presentado nuevamente al Ministerio de Tecnologias
de la Informacion y las Comunicaciones por el mismo PRST u operador postal.

Con la aprobacion para realizar el proyecto del Comité de obligaciones de hacer, la Direccion de
Infraestructura prepara el acto administrativo con las reglas de participacion el cual es presentado
para aprobacion al comité de obligaciones de hacer. La anterior informacion debe ser enviada
para revision del comité de obligaciones de hacer por lo menos con cinco (5) dias habiles de
anticipacion a la fecha en que se convoque la reuniéon el comite.

Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la aprobacion del comité de obligaciones de
hacer de las reglas de participacion, la Direccion de Infraestructura procede a publicar en el
Banco de Proyectos el acto administrativo firmado por el Secretario General para realizar el
mecanismo publico objetivo que contendra las condiciones para el mejoramiento de la oferta.

2. Etapa de Autorizacion.

El paso a paso de esta etapa se muestra a continuacion:
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2.1 Proyectos de oferta oficiosa.

La Direccidn de Infraestructura desarrollara el proceso de acuerdo con lo indicado en el articulo
11 de la presente Resolucion.

El Director de Infraestructura presentara el informe de evaluacion al comité de obligaciones de
hacer debidamente suscrito, conforme lo indicado en el articulo 24 de la presente Resolucion,
para aprobacién y posterior firma del Secretario General.

La Direccion de Infraestructura procedera a elaborar la resolucion que autoriza la ejecucion de la
obligacidn de hacer al (o los) operador(s) que hayan resultado seleccionados para firma del
Secretario General.

Corresponde a la Direccion de Infraestructura hacer seguimiento a la entrega por parte del PRST
u operador postal de las garantias establecidas en el articulo 20 de la presente Resolucion y es la
Secretaria General quien las revisa y aprueba.

El resultado del proceso se publicara en el Banco de Proyectos.



2.2 Proyectos presentados por los PRST u operadores postales.

La Direccién de Infraestructura publicaré el proyecto y las reglas de participacion previstas en el
articulo 12 de la presente Resolucion y que fueron aprobadas por el Comité de obligaciones de
hacer.

Las propuestas que sean recibidas por los medios dispuestos en las reglas de participacion, como
contraofertas, deberan ser firmadas por el representante legal y inicamente deberan incluir las
condiciones que son mejoradas, sin ningun tipo de condicionamiento o ajustes técnicos
adicionales, so pena de que el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones
rechace la contraoferta. La contraoferta ademas debe incluir la informacion indicada en los
numerales: 3, 11 (en caso de que aplique), 12 y 15 (modelo financiero) del articulo 12 de la
presente Resolucion. La demas informacion indicada en el articulo 12 sera entregada por el
PRST u operador postal que presenta la contraoferta en caso de que se le autorice la ejecucion de
la obligacion de hacer. En todo caso en las reglas de participacion se indicara la informacion que
debe presentar el PRST u operador postal como contraoferta.

Se entiende como mejor oferta el mejoramiento del valor del proyecto o la cantidad o meta
publicada en el Banco de Proyectos:

Cuadro. Condiciones Minimas de Mejoramiento de Oferta.

Tipo de Proyecto/Condicion/|Valor del Proyecto Cantidad / Meta
de Mejora

Ampliacion de cobertura de|Se mejora el valor inicial o de|N.A
servicio movil terrestre IMT _ ||contraoferta

Proyectos de conectividad a|Se mejora el valor inicial o de||Hogares Conectados: Se mejora

Internet en hogares contraoferta. el valor inicial o de contraoferta.
Para proyectos para brindar|{Se mejora el valor inicial o de||Cantidad de zonas comunitarias
acceso universal a través de|contraoferta. de acceso a internet: Se mejora
zonas comunitarias de acceso la cantidad inicial o de
a internet en zonas urbanas. contraoferta.

Para proyectos para brindar)Se mejora el valor inicial o de||Cantidad de puntos
acceso universal a traves dejicontraoferta comunitarios de acceso 4a
puntos comunitarios de acceso internet de acceso comunitario:
a Internet en centros rurales Se mejora la cantidad inicial o

de contraoferta

Para otros tipos de proyectos ||Se definiran condiciones por parte de Ministerio de Tecnologias
de la Informacion y las Comunicaciones que seran publicadas|
en el Banco de Proyectos.

El Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones publicara el proyecto en el
Banco de Proyectos durante 10 dias habiles, prorrogables por 5 dias habiles, a solicitud de algun
PRST u operador postal interesado, con el fin de recibir mejores ofertas. Cumplido el anterior
plazo, la Direccidn de Infraestructura realizard la evaluacion de las ofertas recibidas dentro del
plazo anteriormente indicado. Para esta actividad se tendran siete (7) dias habiles, tiempo durante
el cual se dard traslado al operador de la(s) oferta(s) mejorada(s) recibidas siempre y cuando se
trate del mismo alcance técnico publicado en el Banco de Proyectos o esté dentro de las
condiciones de mejoramiento de oferta indicada en el cuadro anterior. Si dentro de los plazos
previstos se reciben ofertas que no cumplan con las condiciones de mejoramiento de oferta, no
serén tenidas en cuenta.



Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes y de acuerdo con lo indicado en el articulo 12 de
la presente Resolucion, el PRST o el operador postal que presento inicialmente el proyecto podra
optar por mejorar las condiciones de la contraoferta por una Gnica vez teniendo en cuenta lo
indicado en el cuadro de condiciones minimas de mejoramiento de oferta, o podra desistir de la
ejecucion del proyecto. Si durante este plazo el operador no se pronuncia, se entendera que el
operador ha desistido de su propuesta.

Durante los cinco (5) dias habiles siguientes la Direccién de Infraestructura procedera a elaborar
el informe del proceso con la recomendacion de autorizacion, considerando la oferta mejorada, el
cual seré presentado al comité de obligaciones de hacer, debidamente suscrito, conforme lo
indicado en el articulo 24 de la presente Resolucion.

La Direccion de Infraestructura tendré siete (7) dias habiles para elaborar la resolucién que
autoriza la ejecucion de la obligacién de hacer por el PRST u operador postal. El acto
administrativo es firmado por el Secretario General.

Corresponde a la Direccion de Infraestructura hacer seguimiento a la entrega por parte del PRST
u operador postal de las garantias de acuerdo con el articulo 20 de la presente Resolucion y es la
Secretaria General quien las revisa y aprueba.

El resultado del proceso se publicara en el Banco de Proyectos.
3. Etapa de ejecucion y verificacion

El paso a paso de esta etapa se muestra a continuacion:
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A continuacion, se detallan las actividades a realizar en la etapa de ejecucién y verificacion de
cumplimiento de los proyectos ejecutados mediante obligaciones de hacer.

3.1 Interventoria o Supervision

Habiéndose definido, aprobado y legalizado los proyectos de obligaciones de hacer a ejecutar por
parte de los PRST u operadores postales, y estando en firme los actos administrativos
particulares, con todos los detalles técnicos y financieros de los proyectos, sus hitos y los flujos
de desembolsos maximos en pesos corrientes a ejecutar, el ordenador del gasto designara un
supervisor o un interventor (en este caso contratado y pagado por el Fondo Unico de TIC).

De acuerdo con el articulo 13 de la presente Resolucion, el Director de Infraestructura entregara
al supervisor o a la interventoria (si ya esta contratada) la informacion correspondiente al proceso
de autorizacion de la obligacion de hacer.



Las obligaciones de la interventoria o supervision estan descritas en el articulo 14 de la presente
Resolucién.

3.2 Reuniones de seguimiento

El Director de Infraestructura dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la firmeza de la
Resolucidn que autoriza la ejecucion de la obligacion de hacer, programaréa la primera reunion de
seguimiento en la cual el PRST u operador postal presentaran el plan de trabajo y cronograma de
ejecucion al Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones y a la
supervision o interventoria.

La Direccidn de Infraestructura convocara a reuniones periodicas de seguimiento de acuerdo con
los hitos técnicos y financieros.

A las reuniones asistiran el Director de Infraestructura, o quien este delegue, el supervisor o
director de interventoria y el Gerente del proyecto que haya determinado el PRST u operador
postal. A las reuniones de seguimiento podran asistir los equipos de apoyo técnico, juridico y
financiero. De cada reunion se elaborara un acta.

3.3 Revision de hitos técnicos.

La interventoria o supervision debera verificar los siguientes aspectos técnicos que hayan
quedados definidos en el acto administrativo que autoriza la obligacion de hacer:

- Poblacién a beneficiar (ubicacion y caracteristicas).
- Caracteristicas del servicio: calidad, capacidad y cobertura.

- El hito inicial consistente en la instalacion y puesta en marcha de la infraestructura y equipos
para proveer el servicio.

- Hitos parciales y especificacion de qué contienen (ejemplo: puesta en servicio de radio base 4G
0 puesta en funcionamiento de un centro digital comunitario de acceso a Internet, 0 nimero de
hogares conectados a Internet, entre otros).

- Los hitos periddicos asociados a la operacion, consistentes en el suministro del servicio en
periodos definidos (por ejemplo, trimestrales).

- Variables técnicas y/o los acuerdos de niveles de servicio para medir en los hitos.
- Sistemas de apoyo, gestion y verificacion.
- Revision de informes de avance en la ejecucién del PRST u operador postal.

El interventor o supervisor verificard el cumplimiento de los hitos técnicos en sitio para lo cual
debera contar con el acompafiamiento técnico de parte del PRST u operador postal que tiene la
obligacion de demostrar el cumplimiento en la ejecucién de acuerdo con lo indicado en el acto
administrativo que autoriza la obligacién de hacer. EI PRST u operador postal asumira los costos
0 gastos que tenga que incurrir para demostrar el cumplimiento de la obligacién (como visitas,
reportes, pruebas, simulaciones, gerencia del proyecto, entre otros) que no seran reconocidos por
el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones.

Si el PRST u operador postal cumple con los hitos técnicos, la interventoria o supervision



expedird el informe de cumplimiento de cada hito técnico. Si no, solicitara al ejecutor de la
obligacion de hacer el debido cumplimiento de los items incumplidos.

Para proyectos de ampliacion de cobertura del servicio movil terrestre IMT 4G, el PRST debera
cumplir con la regulacién de indicadores de calidad expedida por la Comisién de Regulacién de
Comunicaciones (CRC) y demas normas aplicables. La vigilancia de estos aspectos estara a
cargo de la Direccién de Vigilancia, Inspeccion y Control del Ministerio de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones.

3.4 Revision de hitos financieros y reconocimiento econémico.

Si se cumplen las condiciones técnicas anteriores, se procedera a la revision de los hitos
financieros por parte de la Supervision o Interventoria de acuerdo con la desagregacion incluida
en el acto administrativo de autorizacion de la obligacion de hacer.

Los periodos de validacion de los hitos financieros seran trimestrales o de acuerdo con el
cronograma de ejecucion y operacion aprobado en el acto administrativo de autorizacién de la
obligacion de hacer.

Se pueden realizar reconocimientos parciales siempre y cuando el hito técnico correspondiente
esté cumplido y aceptado por la supervision o interventoria.

3.4.1 Revision de hitos financieros para obligaciones de hacer autorizadas de acuerdo con el
mecanismo publico de seleccion objetiva dindmico que permita la seleccion del proyecto que
representa la mayor costo - eficiencia y reconocimiento econémico.

En el caso de proyectos de obligaciones de hacer autorizadas de acuerdo con el mecanismo
publico de seleccion objetiva dindmico que permita la seleccion del proyecto que representa la
mayor costo - eficiencia, la interventoria o supervision verificara el valor del hito financiero
aprobado en el acto de autorizacidn que se encuentre asociado al hito técnico aprobado. Con la
validacion del valor, maximo dentro de los quince (15) dias habiles siguientes, la interventoria o
supervision procedera a emitir el informe respectivo con el monto aprobado. Dado que el valor
autorizado de la obligacion de hacer es el resultado de un proceso publico de seleccidn objetivo
dinamico, la interventoria o supervision deberan verificar la correspondencia entre el hito técnico
aprobado y el valor del hito financiero asociado, sin que sea necesario adjuntar los soportes de
inversion, una vez se haya verificado el cumplimiento del hito técnico.. Lo anterior sin perjuicio
que el Supervisor o Interventor soliciten los soportes de inversion en casos debidamente
motivados.

Con los informes de recomendacion y aprobacion de valores a reconocer, el Director de
Infraestructura, expedira el acto administrativo de reconocimiento parcial o final, segun aplique,
de la obligacion de hacer. Una vez en firme, este acto administrativo sera comunicado a la
Subdireccion Financiera del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones
para que realice los respectivos registros contables.

3.4.2 Revision de hitos financieros para obligaciones de hacer presentadas por PRST u
operadores postales.

Los proyectos presentados por los PRST u operadores postales se asignaran a precios maximos y,
por tanto, para la verificacion de los hitos financieros parciales y finales indicados en el acto de
autorizacion de la obligacion de hacer, deberan presentar los soportes de las inversiones



incurridas a la Direccién de Infraestructura, que daré traslado dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la interventoria o supervision.

El PRST u operador postal debera soportar la totalidad de los valores del hito financiero. Cada
valor debera estar soportado con por lo menos uno (1) de los documentos mencionados a
continuacion mas el comprobante de pago, siempre y cuando cumplan con lo previsto en el
articulo 771-2 del Estatuto Tributario:

- Factura de venta. Si la factura por si misma explica o esté relacionada directamente con el hito
técnico asociado al hito financiero no se requerirdn mas soportes y se dara por cumplido el hito
financiero. En caso contrario se deberan presentar mas soportes que permitan al supervisor o
interventor validar la relacion entre el hito técnico y el valor a reconocer.

- Documento contable firmado por el revisor fiscal o representante legal del PRST u operador
postal. Solo en casos en que la factura de venta no describa con suficiencia el bien o servicio.

En caso de gue se trate de un contrato marco suscrito entre el ejecutor de la obligacion de hacer y
sus proveedores, se deberan de igual manera, soportar los valores correspondientes evidenciando
claramente la ejecucidn en el proyecto de obligaciones de hacer. Si existen costos variables se
debe soportar de igual manera el valor asociado a la obligacion de hacer.

Del mismo modo, los documentos presentados para soportar las inversiones deberan tener
minimo las siguientes especificaciones:

Cuadro soportes para verificacion de inversion.

Aspectos Soporte Condiciones
Financieros
Tipo de||Factura de venta. La factura de venta debe contener el hito
comprobante técnico aprobado o los componentes Y.
actividades relacionadas con el hito para
el proyecto de acuerdo con lo especificado
en acto administrativo.
Cuando no exista factura de venta se
puede soportar la inversion mediante el
contrato para el suministro del bien y
servicio asociado a la obligacion de hacer,
el registro contable y el comprobante de
pago.
Tipo de||Soporte contable firmado por el||[En caso de que sea necesario utilizar un
comprobante ||revisor fiscal. soporte del sistema contable, este debera
tener la firma del revisor fiscal o
representante legal del PRST u operador
postal.
Descripcion |La descripcion de items deberd||En caso de que algin comprobante tenga
de items incluir el concepto relacionado con el|lalguna agrupacion, esto debe ser indicado
proyecto correspondiente. En este|len la descripcion o detalle del componente
caso, cada una de las descripciones|/del soporte financiero o en el contrato.
debe ser relacionada con los items y
conceptos incluidos en la|
autorizacion de la obligacion de
hacer.
Valor Cada wuno de los conceptos|En caso de que se tenga un contrato marco
unitario  dellrelacionados en el soporte financierojcon un proveedor o precios a todo costo,



items deberd tener un valor unitario parajjse debera presentar soporte del mismo,
realizar la respectiva verificacion. indicando el valor unitario del item a
soportar, y la utilizacion del item en
cuestion en el proyecto de obligaciones de
hacer (por ejemplo, constancia del
proveedor).

Cualquier constancia del proveedor que
suministra el bien o servicio debe estar
presentado bajo la gravedad de juramento
por el representante legal. Se debe
adjuntar  registro de existencia V|
representacion legal de la empresa
suscribiente del contrato marco.

Fecha de||Los items presentados deberan tener||La fecha debe estar entre el momento de
ejecucion ojjuna fecha de ejecucion o prestacion||la autorizacion de la obligacion de hacer y
prestacion  ||del servicio. En este caso, se podra|el hito correspondiente.

del servicio |[comprobar que la ejecucion de cada||Si los items fueron adquiridos con
rubro corresponde al periodo de|lanterioridad al inicio de la ejecucion de la
revision asignado. obligacion de hacer, el revisor fiscal
debera certificar su aplicacion al proyecto
de obligaciones de hacer.

En todos los casos para validar que efectivamente se ha realizado la inversidn debe existir un
comprobante de pago.

La interventoria o supervision procedera a validar los sopores en maximo quince (15) dias
habiles y presentara informe preliminar a la Direccion de Infraestructura con la recomendacion
de los montos que estan soportados y que son objeto de aprobacion y reconocimiento. Para los
montos que no estan soportados o presenten inconsistencias, la interventoria enviaré informe al
PRST u operador postal para que los soportes sean subsanados. EI PRST u operador postal podra
presentar nuevos soportes o la correspondiente subsanacion siempre y cuando no exceda seis (6)
meses contados a partir del cumplimiento del hito técnico. Solo en casos debidamente
sustentados por hechos ajenos al PRST u operador postal se podra prorrogar dicho plazo hasta un
maximo de seis (6) meses adicionales contados a partir del cumplimiento del hito técnico.

Con el informe de recomendacion y de los montos aprobados, debidamente soportados, la
Direccion de Infraestructura procedera a expedir el acto administrativo de reconocimiento parcial
de la inversion de la obligacion de hacer. Este acto administrativo, una vez en firme, sera
comunicado a la Subdireccion Financiera del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones para que realice los respectivos registros contables.

En el caso de la verificacion financiera, para los proyectos de ampliacion de cobertura del
servicio mavil terrestre IMT 4G, el operador debera soportar los montos a facturar, aplicando el
nivel de detalle contenido en la lista de precios maximos, de la siguiente forma:

Tabla agrupacién de componentes



\Concepto asociado especificamente a la obligacion de hacer \

1 ||Servicios profesionales (BUsqueda, negociacion, estudios técnicos, terreno, ambiente Y|
aeronautica)

\Torre, Obra civil
\Energl'a Eléctrica, media tensién y RETIE, planta eléctrica.

4 |[Trasiegos
|

5 |[Equipos y licencias
@\Arrendamientos
Mantenimiento preventivo y correctivo, operacion y monitoreo Seguros Suministro

combustible
\Costo uso espectro microondas

En todo caso, el acto administrativo que autoriza la obligacion de hacer indicara la agrupacion de
componentes o el valor total del proyecto.

3.5 Traslado de Informes de supervision o interventoria a la Direccion de Vigilancia Inspeccion y
Control.

Los informes que presente la supervision o interventoria acerca del cumplimiento en la ejecucion
y revisién de los hitos técnicos seran trasladados previa validacion por parte de la Direccién de
Infraestructura a la Direccién de Vigilancia Inspeccion y Control durante los cinco (5) dias
habiles siguientes a su recibo.

Asi mismo, los informes que presente la supervision o interventoria cuando se configuren
presuntos incumplimientos en la ejecucion de la obligacion de hacer, seran trasladados con los
debidos sustentos técnicos, financieros, administrativos y juridicos a la Direccion de Vigilancia
Inspeccion y Control para lo de su competencia.

La Direccién de Vigilancia Inspeccion y Control podra solicitar a la supervision o interventoria
informacion para complementar los informes de presunto incumplimiento o podré realizar
verificaciones en campo.

3.6 Verificacidn del cumplimiento y la ejecucion de las obligaciones de hacer por parte de la
Direccion de Vigilancia Inspeccion y Control.

La Direccidn de Vigilancia, Inspeccion y Control (DVIC) ejercera sus funciones de inspeccion,
vigilancia y control en relacion con el cumplimiento de ejecucion de las obligaciones de hacer de
manera parcial, en cualquier momento dentro del periodo de ejecucion de los proyectos
asociados a la obligacion de hacer, o de manera total, una vez finalizado el plazo para el
cumplimiento de la obligacién de hacer. Para tal fin, la Direccidn de Vigilancia, Inspeccion y
Control tendrd como insumo, entre otros, los informes de supervision o interventoria, asi como
los accesos a los sistemas de gestion en donde se pueda verificar la operacion del servicio, y
visitas a campo, entre otros.

La Direccién de Vigilancia Inspeccion y Control solicitara la informacién que sea requerida al
PRST u operador postal.

4. Etapa de finalizacion de la obligacion de hacer y cierre.



PRST! Cperador Posta

L

Resdeidn inkomes de = Elaboracion nioma fingl de
ance Becuain

[ 3

AJUSTES

Figratzan de informg f na
o glaboracsin dal aoin
adminsralrg de aebnoicn

AIUSTES
HoE Ein cumgdr
FED OGS O
Incumgimianin
ghomss Y
Elaboracion g indorme de
posible incumplimiens

Rerwisi o de informie y

Irssiado & Direcion de | g

iiplanct Fepeccitn
Contral

]
u

Ejecutada la obligacion de hacer el PRST u operador postal preparara y enviara al Director de
Infraestructura y al supervisor o interventoria, el informe final de ejecucion que debera contener
como minimo los siguientes items:

- Resumen ejecutivo.

- Hitos Técnicos cumplidos.

- Hitos financieros cumplidos.

- Estado de reconocimientos econdmicos. Conclusiones y recomendaciones.

La supervision o interventoria tendra un plazo de diez (10) dias habiles para aprobar o solicitar
ajustes al informe. Si el contenido estd conforme, la supervision o interventoria preparara



informe con concepto de aprobacién dirigido al Director de Infraestructura. En paralelo, el
Director de Infraestructura solicitara a la Direccion de Vigilancia Inspeccion y Control
certificacion de la existencia, 0 no, de procesos de incumplimiento en curso en contra del PRST
u operador postal relacionados con la obligacion de hacer en proceso de cierre y extincion. La
Direccion de Vigilancia Inspeccidn y control dara respuesta al requerimiento dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes.

Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al recibo del informe, el Director de
Infraestructura podra solicitar ajustes o citara Comité de Obligaciones de hacer para presentar el
informe final de ejecucion y solicitar la autorizacion para proceder con el acto administrativo de
extincion de la obligacion de hacer. Con la aprobacion del Comité de obligaciones de hacer, la
Direccion de Infraestructura prepara el acto administrativo final de reconocimiento econémico y
extincion de la obligacion de hacer para firma del Secretario General.

La Direccion de Infraestructura tendré un plazo de quince (15) dias habiles para preparar el acto
administrativo con la extincion de la obligacion de hacer.

5. Términos a cumplir para el procedimiento establecido

Los términos que utilizara el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones
para la revision y decision frente a las obligaciones de hacer presentadas por los PRST o los
Operadores Postales son los siguientes:

TABLA DE TIEMPOS DEL PROCESO POR ETAPA PARA PROYECTOS PRESENTADOS
POR PRST U OPERADORES POSTALES

PASO|[ETAPA DE PREPARACION, PRESENTACION| TIEMPOS EN|[TIEMPO
Y APROBACION PARA PUBLICACION EN|DIAS ADICIONAL EN
EL BANCO DE PROYECTOS HABILES DIAS HABILES
(CON AJUSTES)
1 Revision del proyecto por parte de la Direccion de||15 (servicios maviles terrestres IMT)

Infraestructura y solicitud de ajustes 0||30 (para otros proyectos)
aclaraciones al proyecto

2 PRST u operador postal realiza ajustes y dal||10
respuesta a comentarios

3 Revision de respuesta por parte de la Direccion de
Infraestructura 15

4 Preparacion de informe para Comité de||5
Obligaciones de Hacer.

5 Citacion y realizacion del Comité de Obligaciones||10
de Hacer para aprobacion del proyecto.

6 Preparacién de reglas de participacion en el||20
mecanismo publico objetivo

7 Citacion y realizacion de comité de obligaciones
de hacer para aprobacion de reglas de|[10
participacion

8 Firma de resolucion de apertura del proceso por||15
parte del Secretario General y publicacion en el
Banco de Proyectos por parte de la Direccion de
Infraestructura




PASO||[ETAPA DE AUTORIZACION TIEMPOS EN||TIEMPO
DIAS ADICIONAL EN
HABILES DIAS HABILES
CON
CONTRAOFERTA
1 Proyecto publicado en el Banco de Proyectos para||10 dias
recibir una mejor oferta.
2 Direccién de Infraestructura - Revision de ofertas||7
recibidas.
3 Director de Infraestructura -Traslado al PRST u
operador postal, que presentd inicialmente el
proyecto, de la oferta mejorada.
4 PSRT u operador postal - Da respuesta a5
comentarios y acepta (mejora la contra oferta) o
rechaza la mejor oferta (desiste de la ejecucion
del proyecto).
5 Direccién de Infraestructura - Revision de||5
respuesta a aceptacion de mejor oferta.
6 Director de Infraestructura - Informe del proceso
con recomendacion de autorizacién o rechazo
dirigido al Comité de obligaciones de hacer
7 Direccion de Infraestructura prepara acto||7
administrativo de autorizacion de ejecucion de la
obligacion de hacer para firma del secretario
general.
8 ||Secretario General firma resolucion 5 |
PASO|[ETAPA DE EJECUCION Y VERIFICACION | TIEMPOS EN|[TIEMPO
DIAS ADICIONAL EN
HABILES DIAS HABILES
(CON AJUSTEYS)
\1 HReuni()n Inicial H15 \
2 Ejecucion del proyecto por parte del PRSR u|[Permanente y de acuerdo con lo
operador postal indicado en el acto administrativo
3 Presentacion de informes de avance en la|Permanente y de acuerdo con lo
gjecucion indicado en el acto administrativo
4 Verificacion de informes por parte de supervision||5
0 interventoria
5 Respuesta del PRST u operador postal a los|/5
ajustes solicitados en el informe de avance.
6 Verificacion de hitos técnicos Trimestral o lo que indique el acto
administrativo
7 Verificacidn de hitos financieros Trimestral o lo que indique el acto
administrativo
8 Concepto de supervision o interventoria de||15
verificacion de hitos técnicos
9 Concepto de supervision o interventoria de||5
verificacién de hitos financieros - Oferta Oficiosa.
10 Concepto de supervision o interventoria de||15
verificacion de hitos financieros - Proyectos de
Iniciativa de los PRST u operadores postales




11 Preparacion y expedicion de actos administrativos||15
de reconocimiento para firma del Director de
Infraestructura.

En todo caso, el MinTIC podra acudir a la ampliacién de los anteriores términos, previa
comunicacion al operador interesado en ese sentido.

ANEXO 2.

DEFINICION DE PRECIOS DE INVERSION PARA LA EXPANSION DEL SERVICIO
MOVIL TERRESTRE IMT EN TECNOLOGIA 4G

<Anexo continda vigente segln lo dispuesto en el articulo 23 de la Resolucion 3617 de 2023.
Este anexo fue incorporado como anexo 2 en la Resolucion 3617 de 2023. Cabe destacar que
este anexo tuvo modificacion, segn los considerandos de la misma norma>

Se adjunta la tabla Anexo 2 con la lista de precios maximos por items, en pesos colombianos y
dolares para la tecnologia mévil 4G, y modelo de costos que debe ser utilizado para la
presentacion de proyectos.

Glosario en la tabla

Grupo:

Descripcion:
Unidad:

Tipos:

Se refiere a los sistemas que definen compontes electronicos o de obra civil, y
que conforman los items que definen cada grupo en la solucién de tecnologia
4G.

Describe la funcion general del componente para ser valorado en forma
individual en cada tipificacion (discriminacion) a valorar en costo CAPEX.

Describe como el item es reconocido en el valor: unidad, metro lineal, enlace,
sistema.

Los tipos definen la dificultad de acceso a los sitios que conforman la
infraestructura del proyecto. Se han considerado aspectos importantes que
definen la dificultad del proyecto como lo es la cercania a la conexion del
punto eléctrico comercial, dificultad en los accesos viales, dificultad del
terreno y distancias a poblaciones en donde se dispone de los servicios
basicos. Basado en estos aspectos, se define:

Tipo 1, considerados de acceso Facil, al estar muy cercana (no mayor a 300 m)
a los servicios de energia de media tension, acceso vial en buen estado y
distancia cercana a la poblacion a ser cubierta.

Tipo 2, considerados de acceso Dificil, al estar distante (entre 300 y maximo
3000 m) a los servicios de energia de media tension, acceso vial con dificil
estado.

Tipo 3, considerados de acceso Complejo, al estar muy alejado a los servicios
de energia de media tension (mas de 3000 m), sin acceso vial (acceso fluvial),
dificultando la llevada e instalacion de la infraestructura de los proyectos.

Los valores autorizados en la obligacion de hacer deberan estar expresados en su totalidad en
pesos colombianos (COP). En el caso de los items cuyos valores estan en otra moneda, estos
precios maximos se convertiran a pesos colombianos (COP), utilizando la TRM certificada por
el Banco de la Republica, asi:

Obligaciones de hacer mediante oferta oficiosa del Ministerio de Tecnologias de la Informacion



y las Comunicaciones: Para valores de bienes importados, se utilizard la TRM del cierre del dia
habil anterior al momento de la publicacion en el Banco de Proyectos.

Obligaciones de hacer presentadas por los PRST u operadores postales: Para valores de bienes
importados, se utilizard la TRM del cierre del dia habil anterior al momento de la presentacion al
Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

Estos precios se revisaran, por lo menos, cada dos (2) afos.

El Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones si lo considera pertinente
podra incluir items adicionales al listado. La forma de definir el precio sera mediante consulta al
mercado.

Nota 1: Los valores anteriores incluyen todos los impuestos a que haya lugar.

<NOTAS DE PIE DE PAGINA>.

1. Un hito es un punto de referencia que marca un evento importante de un proyecto y se usa para
supervisar el progreso del proyecto.
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